

SMLOUVA O DÍLO

č. 13/2017/12

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jaromírem Kříhou,

ředitelem Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Toncar, technický pracovník pro HIM LZ Boubín (technický dozor)

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Elektro Vácha, s.r.o.

IČO: 26033305

DIČ: CZ26033305

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10200.

sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Vácha Ladislav

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Ústředí LZ Boubín Vimperk - oprava elektroinstalací“, evidenční číslo zakázky S5/2017/035, a to dle projektové dokumentace „Oprava havarijního stavu elektroinstalace provozní budova Vimperk“, vypracované Ing. Jaroslavem Myšákem, autorizovaným inženýrem pro

techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, vyžádá-li si to povaha díla,
 - uvedení stavbou dotčených částí objektu, které nebudou předmětem díla do původního stavu a předání zpět vlastníkovi,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - fotodokumentace stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.08.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **01.08.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
3. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 449 236,- Kč bez DPH, slovy Jedenmiliončtyřistačtyřicetdevět tisíc dvěstě třicet šest korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a protokolárním převzetí stavby objednateli jedním daňovým dokladem. Zálohová fakturace se nepřipouští. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), bude úhrada zhotoviteli provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové

dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ladislava Váchu telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění; minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění; minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení ^{ap}přijímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - fotodokumentace stavby,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 28 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Buku dne 14.7.2017

V V. V. H. P. E. K. T. U. dne 14.7.2017



Za zhotovitele
Vácha Ladislav- jednatel



KRYCÍ LÍST : nezávazný rozpočet (výkaz výměr) - ELEKTROINSTALACE

Pro rozpočet využita cenová soustava:	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - ÚRS Praha - M2017, 21 M
	ZEMNÍ PRÁCE - ÚRS PRAHA - M2017, 46 M
	Hodinové sazby: průměr montážních firem Jč kraje
	Materiál: průměrné ceny velkoskladů SMS Elektro, ELFETEX, ASPERA apod.) (např.
	201713 Akce číslo : Lesy ČR, Vimperk

Název stavby :	Oprava havatijního stavu elektroinstalace : PROVOZNÍ BUDOVA LZ VIMPERK
Stavební objekt:	
Označení oddílu :	D 1.4. - TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Stavebník :	Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 15 Vimperk
Objednatel :	
Rozpočet s výhradou :	REKONSTRUKCE + PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

A	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ZRN)	B	VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN-B)	C	VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN-C)
A1	material	o Kč	Zařízení stavenišť z A9	C1	Vytváření + bezprůdů + demontáže a odpojení
A2	montáž	o Kč	Skladování a mimostav. doprava z A6+A8	C2	Doplnění PD + výkres skut. provedení
A3	zemní práce	o Kč	Územní vlivy z A9	C3	Výchozí revize + dozor IT
A4	stavební práce	262 899 Kč	Provoz investora z A9	C4	
A5	stavební práce %	o Kč	Likv. zbylého mater.+ skládkovné z A6+A7	C5	
A6	material	587 323 Kč	Přesčasové práce / svátky - z A4(5)+A7	C6	
A7	montáž	410 949 Kč	Kulturní památka z A4(5) +A6+A7	C7	
A8	dotávky	180 065 Kč	Nespecifikované (rezerva atp.) z A9	C8	
A9	ZRN CELKEM	1 441 236 Kč	VRN CELKEM	C9	CELKEM 8 000 Kč

D CELKOVÉ NÁKLADY - ELEKTROINSTALACE	
D1 CELKOVÉ NÁKLADY - bez DPH	1 449 236 Kč
D2 DPH (%)	15% o Kč
D3 DPH (%)	21% 304 340 Kč
D4 CELKOVÉ NÁKLADY - včetně DPH	1 753 575 Kč

D CELKOVÉ NÁKLADY - ELEKTROINSTALACE	
D1 CELKOVÉ NÁKLADY - bez DPH	1 449 236 Kč
D2 DPH (%)	15% o Kč
D3 DPH (%)	21% 304 340 Kč
D4 CELKOVÉ NÁKLADY - včetně DPH	1 753 575 Kč

ZHOTOVIL: Vácha Ladislav	
Elektro Vácha, s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachovice	
DNE: 27.6.2017	
Podpis/razítko	

ZRN-A8 DODÁVKY ELEKTROINSTALACE

		jednotka	množství	jednotková cena Kč / kus	cena CELKEM Kč
A8-1	ROZVADĚČE NOVÉ A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH				
100	Úprava RH - nové jištění pro rozvaděče pater	ks	1	15 840 Kč	15 840 Kč
101	Úprava a doplnění R1PP	ks	1	22 176 Kč	22 176 Kč
102	Úprava a doplnění R1NP	ks	1	45 342 Kč	45 342 Kč
103	Úprava a doplnění R2NP	ks	1	43 650 Kč	43 650 Kč
104	Úprava a doplnění R3NP	ks	1	37 125 Kč	37 125 Kč
105		ks			0 Kč
A8-2	ZARÍZENÍ TOPNÁ (el. konvektory, ak. kamna, zářiče, el žebříky atp.)				
200	Prostorový termosta REGO- dvourychl. Ovl. Akumul. Kamen	ks	28	569 Kč	15 932 Kč
201		ks			0 Kč
202		ks			0 Kč
A8-5	OSTATNÍ ZARÍZENÍ				
500					
501		ks			0 Kč
502		ks			0 Kč
503		ks			0 Kč
504		ks			0 Kč
505		ks			0 Kč
506		ks			0 Kč
507		ks			0 Kč
508		ks			0 Kč
509		ks			0 Kč
510		ks			0 Kč
A8	DODÁVKY CELKEM (bez DPH):				180 065 Kč

201713
Lesy ČR, Vimperk

C29/22M

ELEKTROMONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL

ORIENTAČNÍ OCENĚNÍ popř. ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Popis- specifikace položky	m.j.	množství	časfond jednotkový	časfond CELKEM	Cena montáže jednotková	hodinová zúčt. sazba Kč/hod		cena materiálu jednotková	cena materiálu CELKEM
							250 Kč	Cena montáže CELKEM		
210 - 01	TRUBKY, CHRÁNICÍKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO									
1 001	Montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ např. MONOFLEX 320N, PVC, D16	m	840	0,077	64,680	19,25		3,66		3 074,4
1 002	Dodávka a montáž lišt elektroinstalačních se spojkami a ohyby	m	415	0,148	61,420	37,00		53,50		22 202,5
1 003	Lišta do 40 x 40	m	460	0,198	91,080	49,50		177,20		81 512,0
1 004	Kanál elektro hramatý - např. 110x45	m	60	0,180	10,800	45,00		151,37		9 082,2
1 005	Montáž roštů - DRÁTĚNÝCH - např. CABLOFIL, KOPOS, CES, apod.	m	30	0,193	5,790	48,25		180,60		5 418,0
1 006	Drátěný žlab pozinkovaný - vč. úchytů a spojů - 54/100	m	130	0,300	39,000	75,00		581,00		75 530,0
1 007	Drátěný žlab pozinkovaný - vč. úchytů a spojů - 54/150	m	130	0,148	19,240	37,00		96,00		12 480,0
1 008	Parapetní žlaby - PLASTOVÉ - vč. krytů, úchytů, spojů a ohybů	m	130	0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
1 009	Kánal parapetní, dutý - vč. krytů , přepážky, spoje a ohyby - např. 170 x 70	m	314	0,298	93,572	74,50		16,20		5 086,8
1 010	Přepážka dělicí s Al folií	ks	87	0,515	44,805	128,75		64,68		5 627,2
1 011		ks		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
2 002		m2		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
2 004										
210 - 02	Krabice, svorky, ocel. konstrukce									
2 001	Krabice - přístrojová	ks	314	0,298	93,572	74,50		16,20		5 086,8
2 002	Krabice - rozpojovací	ks	87	0,515	44,805	128,75		64,68		5 627,2
2 003		ks		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
2 004		m2		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
210 - 04	Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - POD OMÍTKU/PEVNĚ									
4 001	CYK, CYA - 4 mm2	m	184	0,065	11,960	16,25		11,98		2 204,3
4 002	CYK, CYA - 25 mm2 hl. pospojování - nutno provést nové	m	250	0,095	23,750	23,75		76,66		19 165,0
4 003	CYKY 2 x 1,5 mm2	m	425	0,071	30,175	17,75		7,79		3 310,8
4 004	CYKY 3 x 1,5 mm2	m	1840	0,071	130,640	17,75		10,40		19 136,0
4 005	CYKY 3 x 2,5 mm2	m	2250	0,079	177,750	19,75		16,50		37 125,0
4 006	CYKY 4 x 1,5 mm2	m	260	0,079	20,540	19,75		14,80		3 848,0
4 007	CYKY 5 x 1,5 mm2	m	165	0,079	13,035	19,75		17,10		2 821,5
4 008	CYKY 5 x 2,5 mm2	m	710	0,079	56,090	19,75		27,60		19 596,0
4 009	CYKY 5 x 2,5 mm2	m	42	0,100	4,200	25,00		278,10		11 680,2
4 010	CYKY 3 x 35 +25 mm2	m	87	0,101	8,787	25,25		261,30		22 733,1
210 - 07	Dodávka a montáž vodičů a kabelů SLB a ostatních									
7 001	Belden UTP cat. 6e	m	3340	0,097	323,980	24,25		15,50		51 770,0
7 002	Šňůra CGSG - připojení spotřebičů	m	185	0,054	9,990	13,50		41,80		7 733,0
7 003		m		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0
210 - 08	Ukončení vodičů, kabelů a spojky									
8 001	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 2,5	ks	320	0,050	16,000	12,50		7,00		2 240,0
#REF!	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 3,5	ks	40	0,180	7,200	45,00		7,00		280,0
	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 3,5	ks		0,000	0,000	0,00		0,00		0,0

201713
Lesy Čk, Vimperk

Akce :

210 - 09	Dodávka, montáž a zapojení - ovladačů, vypínačů a zásuvek										
9 001	Spínač např. TANGO - bezstroubový spoj, zapojení faz. 1	ks	8	0,134	1,072	33,50	268,0	128,50	1 028,0		
9 002	Spínač např. TANGO - bezstroubový spoj, zapojení faz. 5	ks	18	0,173	3,114	43,25	778,5	167,47	3 014,5		
9 003	Spínač např. TANGO - bezstroubový spoj, zapojení faz. 6	ks	12	0,017	0,208	4,33	51,9	162,93	1 955,2		
9 004	Spínač např. TANGO - bezstroubový spoj, zapojení faz. 6+6	ks	2	0,332	0,664	83,00	166,0	187,70	375,4		
9 005	Spínač např. TANGO - SPORÁKOVÁ KOMBINACE	ks	28	0,400	11,200	100,00	2 800,0	327,50	9 170,0		
9 006	Zásuvka např. TANGO jednonásobná 230/16A	ks	206	0,247	50,882	61,75	12 720,5	115,99	23 893,9		
9 007	Zásuvka např. TANGO dvojnásobná 230/16A (3x45°)	ks	2	0,287	0,574	71,75	143,5	160,10	320,2		
9 008	Datová zásuvka 2 x RJ45, (Cat6e)	ks	38	0,465	17,670	116,25	4 417,5	618,75	23 512,5		
9 009	Bezdrát. owl. např. BOSYS-VYSILÁČ nástěnný např. TIME Tye	ks	33	0,742	24,486	185,50	6 121,5	1 014,75	33 486,8		
9 010		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
9 011		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
210 - 12	Montáž a zapojení - ROZVADĚČE										
12 001	Rozvodnice SKŘINOVÉ - hmotnost jednoho pole do 400kg	ks	4	9,900	39,600	2 475,00	9 900,0	0,00	0,0		
210 - 13	Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLIVACÍ TĚLESA										
13 001	Orientační osvětlení 18W/50 min. IP20, vč zdroje a ek. Poplatku	ks	9	0,940	8,460	235,00	2 115,0	2 128,00	19 152,0		
13 002	Světlo s integrovaným VF čidlem a pom. kontakty, E27, IPX4, vč zdroje a ek. Poplatku	ks	20	1,180	23,600	295,00	5 900,0	675,00	13 500,0		
13 003	Odpojení a optélovné zapojení stávkových osvět. těles + údržba + trubice	hod.	42	1,580	66,360	395,00	16 590,0	247,50	10 395,0		
13 004		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
210 - 14	Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ										
14 001	Vodič - FeZn 10mm - pevně izolovaný UZEMNĚNÍ PRO MET	m	24	0,303	7,272	75,75	1 818,0	40,39	969,4		
14 001	Svorky hromosvodové - SR	ks	2	0,030	0,061	7,58	15,2	28,60	57,2		
14 002	Přídrž zářiva + výkon. zához	kniph.	1	8,400	8,400	2 100,00	2 100,0	247,50	247,5		
14 003		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
14 004		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
210 - 17	Montáž a zapojení - DODÁVEK popř. technologických zařízení										
17 001	Odpojení a zapojení elektrických konektorů nástěnných	ks	5	1,180	5,900	295,00	1 475,0	0,00	0,0		
17 002	Odpojení a optélovné zapojení elektrických akumulátých kamen + termostat	ks	28	1,980	55,440	495,00	13 860,0	0,00	0,0		
17 003	Zapojení bílého zboží - el. sporák, digestoř, TUV apod.	ks	3	0,977	2,931	244,25	732,8	0,00	0,0		
17 004	Odpojení a zapojení koupelnových ventilátorů - bez montáže potrubí	ks	3	1,180	3,540	295,00	885,0	0,00	0,0		
17 005		ks		0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0		
210 - 18	Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod.										
18 001		hod.		0,990	0,000	247,50	0,0	0,00	0,0		
18 002		hod.		0,990	0,000	247,50	0,0	0,00	0,0		
18 003		hod.		0,990	0,000	247,50	0,0	0,00	0,0		
18 004		hod.		0,990	0,000	247,50	0,0	0,00	0,0		
A	MEZISOUČTY:										
B	Práce pomocné a výše nespécifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)					3,0%	11 969 Kč	4,0%	22 589 Kč		
C	MONTÁŽE elektro a MATERIÁL elektro - CELKEM:										
							410 949 Kč		587 323 Kč		

PSV-A4:

Průrazy, niky, rýhy, kapsy

bourací a stavební práce při elektromontážích

201713
Lesy ČR, Vimperk

AKCE č.:

POLOŽKA	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
461 01 -	Zazdívkový otvor - např. po rozvaděčích, po průtazích			
101	Zazdívkový otvor po demon. vypínačích AK- cihlami - hloubky do 10 cm	28	50,19	1 405,32
461 02 -	Proražení otvorů			
201	Vybourání otvoru plochy do 0,03m ² , tloušťky do 30 cm. CIHELNÉ ZDIVO	74	56,90	4 210,60
202	Vybourání otvoru plochy do 0,1m ² , tloušťky do 30 cm. CIHELNÉ ZDIVO	52	79,50	4 134,00
203	Vybourání otvoru plochy do 0,03m ² , tloušťky do 45 cm. BETONOVÉ ZDIVO	3	496,90	1 490,70
461 03 -	Výsekární kapes a nik			
301	7x7x5 cm - plná cihla	60	24,10	1 446,00
302	Hmoždinka + otvor pro kotevni nosných zařízení (kanály, žlaby)	400	18,80	7 520,00
303				0,00
461 04 -	Výsekární rýh pro kabely a trubky			
401	Rýha v omítku vápenocementové (soc. zázemí, archiv atp.)VČ. ZÁHOTOU A ŠTUKU	150	28,60	4 290,00
402				
461 05 -	Opravy omítek a nátěrů a podlah po montáži elektroinstalace			
101	Malba bílá např. Rokounimal plus	1520	24,75	37 620,00
102	Malba barevná např. Exin Eko	750	33,60	25 200,00
103	Částečné škrábání staré malby a oprava malířskou stěrkou	225	36,60	8 235,00
104	Penetrace	2270	8,90	20 203,00
105	Zakrytí nábytku, podlahy, úklid	1	7 425,00	7 425,00
106				
107	Stržení stáv krytiny, odvoz a likvidace (jen v části kanceláří)	40	242,50	9 700,00
108	Začištění podkladu, penetrace, stěrkování	150,8	256,40	38 665,12
109	Dodávka a montáž krytiny např. zářezový koberec vč. Lišt	150,8	605,80	91 354,64
110				
111				
112				
A	Stavební a bourací práce - MEZISOUČET :			
B	Navýšení/ ponižení			262 899 Kč
	o koeficient náročnosti, popř. změny CÚ:			0 Kč
C	Stavební a bourací práce CELKEM (bez DPH) :			262 899 Kč

koef. v %

vyčíslené

