

Dodatek č. 1

k objednávce č. 24_654300076

Geotechnický dozor Nová Pec Černý Kříž

Předmět díla: **Objednáváme u Vás geotechnický dozor při provádění sanačních prací a instalaci záchytných systémů a sítí na trati Nová Pec – Černý Kříž v úsecích km 72,650 - 72,850 a km 74,540 - 74,620 vč. kontrolní činnosti, místního šetření a součinnosti při provádění sanačních prací**

Původní termín realizace díla: **31. prosince 2024**

Nový termín realizace díla: **31. prosince 2025**

Původní objednávka byla uzavřena 14. října 2024

Důvod: sanační práce budou prováděny v průběhu roku 2025 dle výluk

Ostatní ustanovení této objednávky zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: 19.12.2024

za zhotovitele: 17.12.2024

.....
Ing. Radek Makovec
Ředitel OŘ Plzeň

.....
Ing. Petr Kučera
SG Geotechnika a.s.