



To: VIA SALIS s.r.o.

Co: setec international + SGS

Doručeno přes CDE

Odpověď k č. j. ze dne
15.04.2024 DVia-D4-NOC-
MoT-COR-OUT-00398-
20240415-TB

Č. j./Sp. zn./Typ
MD-10330/2024-550/7
MD/10330/2024/550

Vyřizuje/E-mail/Telefon



Datum
Praha
27.11.2024

Vážený Koncesionáři,

Zadavatel Vás v dopise č.j. MD-10330/2024-550/2 ze dne 14. 3. 2024 v souladu s článkem 32.1 Smlouvy, požádal o Změnu na straně Zadavatele č. 6 (dále jen „Změna“).

Změna spočívá v potřebě úpravy plánované stavební podoby SO 130A a s ním bezprostředně související části SO 130 na Úseku č. 5 (Čimelice – Mirovice). Další podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dopisu.

Dle Smlouvy nám bylo předloženo vyjádření Koncesionáře ke Změně dle článku 32.1.4 Smlouvy, č.j. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00398-20240415-TB, ze dne 15. 4. 2024, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dopisu (dále jen „Vyjádření“). Smluvní strany obsah Vyjádření Koncesionáře projednaly postupem dle čl. 32.1.5 Smlouvy a dohodly se na záležitostech dle čl. 32.1.5 (a) – (e) Smlouvy, viz smluvními stranami podepsaný Záznam o projednání Změny ze dne 5. 11. 2024, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dopisu.

Na základě výše uvedených dokumentů **Zadavatel tímto v souladu s čl. 32.1.7 (a) potvrzuje svůj souhlas s dohodnutými podmínkami uskutečnění Změny.**



Přílohy:

1. Žádost o změnu č. 6 na straně Zadavatele – SO 130A
2. Vyjádření Koncesionáře dle 32.1.4
3. Záznam o projednání změny dle 32.1.5