

DODATEK č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 33ZA-003339

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

D1 Prohlídka kanalizace (km 366,2 - 376,5) - 2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno:	Ing. [REDACTED], MBA, ředitelka Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. [REDACTED], MBA, ředitelka Správy dálnic
e-mail:	[REDACTED]@rsd.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí SSÚD 23 Ostrava
e-mail:	[REDACTED]@rsd.cz
tel:	+420 [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SEZAKO Prostějov s.r.o.

se sídlem:	J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
IČO:	25579703
DIČ:	CZ 25579703
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 35412
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Money Bank a.s., č.ú.: [REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED], [REDACTED], jednatelé
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí střediska Třinec
e-mail:	[REDACTED]@sezako.cz
tel:	+420 [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 12. 08. 2024 uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. j. 33ZA-003339 „D1 Prohlídka kanalizace (km 366,2 - 376,5) – 2024“, (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování prohlídek kanalizací na dálnici D1 (km 366,2 - 376,5) – 2024.
- 1.2. Zahájení poskytování služeb bylo dle Smlouvy sjednáno ke dni nabytí účinnosti Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy na služby „D1 Prohlídka kanalizace (km 366,2 - 376,5) - 2024“, které nebylo možné vykonat z důvodu povodňové situace na dálnici D1, km 370. Po opadnutí vody byla kanalizace ve 49. týdnu opět vyčištěna a následně je nutné provést monitoring.
- 2.2 S ohledem na zimní období, kdy není možné zaručit možnost souvislého provádění prací, se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění Smlouvy následovně:

Ruší se původní ujednání:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

Nahrazuje se novým ujednáním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 03. 2025.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy či přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: Ing. [REDACTED]
Datum: 17.12.2024 11:35:01 +01:00

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2024.12.13
15:06:32 +01'00'