

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny" a obstarání rozhodnutí o povolení záměru a výkonu činnosti autorského dozoru

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem
IČ: 00566381
DIČ: ---
Plátce DPH: ne
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Můčka Veselý architekti s.r.o.

Sídlo: Karlova 933/7, 614 00, Brno
Zastoupený: Ing. arch. Josef Veselý, jednatel
IČ: 07587295
DIČ: CZ07587295
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení (číslo účtu): xxx
Kontaktní osoba: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108754

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 11. června 2024, jejímž předmětem je **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny" včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění – položkový rozpočet (dále jen "DPS")**, vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, a to v náležitostech dle platné a účinné legislativy v době realizace Díla, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí Díla je

výkon autorského dozoru, a dále provedení níže uvedených odborných činností souvisejících s provedením Díla.

V průběhu zpracovávání DPS byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly k nutnosti úpravy a dílčího přepracování technického řešení DPS a tím ke vzniku víceprací.

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku III. „**Doba a místo plnění**“ Smlouvy o dílo ze dne 11. června 2024 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

- a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy (*zpracování DPS*) **nejpozději v termínu do 31. prosince 2024;**
- b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (obstarání rozhodnutí o povolení záměru) **nejpozději v termínu do 28. února 2025.**

Tímto Dodatkem se dále doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku IV. „**Cena díla**“ Smlouvy o dílo ze dne 11. června 2024 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

Vzhledem k úpravě a dílčímu přepracování technického řešení DPS investorovi vznikají vícepráce ve výši 90 000,- Kč bez DPH. Cena za část díla 1.a Zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo] činí 410 000,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 11. června 2024 zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

V Brně 25.11.2024

V Brně 25.11.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel

.....
Múčka Veselý architekti s.r.o.
Ing. arch. Josef Veselý - jednatel