

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2412 zhotovitele ze dne 12.06.2024
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: **Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace**

Sídlo: Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

IČ: 60680377



Zastoupené: Mgr. Romanem Pavlačkou. Ph.D., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303



Tel, fax: 543 420 553, 543 420 550

E-mail: msu@msu.cz

Zastoupený: Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem „**Oprava Purkyňova sálu – havarijní stav**“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1., 2. a 3. článku IV se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek IV. Doba plnění, odstavec 2

Prodloužení termínu do 28.04.2025.

Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Důvodem změny jsou probíhající úpravy zadání, zejména v místnosti předsálí. Dále doplnění truhlářských výrobků a konzultace s NPÚ na základě restaurátorského průzkumu. Rozšíření předmětu díla, které bude řešeno následným dodatkem.

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě, nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozví a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
ředitel

**Gymnázium a střední odborná škola
Mikulov, příspěvková organizace**

Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti, jednatel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.