

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: CES 2111/16
Číslo zhotovitele: 3014/20/0

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

KUNST, spol. s r.o.

se sídlem : Palackého 1906, 753 01 Hranice
zapsaná u Krajského soudu : v Ostravě, oddíl C, vložka 690
zastoupená : Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické :
IČ : 19010591
DIČ : CZ19010591
bankovní spojení :
telefon :
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Dodatkem č. 1 se mění část III. Čas plnění a část IV. Cena za dílo »

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : nejpozději do 30.6.2017

Ukončení zkušebního provozu : po uplynutí 12 ti měsíců od dokončení stavby

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, zkušební provoz bude probíhat **12 kalendářních měsíců**.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena : 9.892.286,- Kč (bez DPH)

Dodatek č.1 301 070,- Kč (bez DPH)

Nová cena díla : 10.193.356,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12.333.960,76,-Kč

Popis a zdůvodnění změn :


Viz. Potvrzený změnový list č. 01/2017, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Ostatní články smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

V Teplicích dne

V Hranicích dne : 31. 3. 2017

Objednatel:



25-05-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel společnosti
KUNST, spol. s r.o.

Sev
[Redacted text]



[illegible]

[illegible]