

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo**

Číslo objednatele: CES

Číslo zhotovitele: 3014/20/0

CES 1 6 4 3 / 1 7

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:KUNST, spol. s r.o.

se sídlem : Palackého 1906, 753 01 Hranice
zapsaná u Krajského soudu : v Ostravě, oddíl C, vložka 690
zastoupená : Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 19010591
DIČ : CZ19010591
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Dodatkem č. 2 se mění část IV. Cena za dílo a doplňuje se část XIV A Účinnost smlouvy a registr smluv

H4

IV. Cena za dílo se mění

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena : 9.892.286,- Kč (bez DPH)

Cena Dodatku č.1 301.070,- Kč (bez DPH)

Cena díla dle dodatku č.1 10.193.356,- Kč (bez DPH)

Cena Dodatku č.2 263.065,- Kč (bez DPH)

Cena díla dle dodatku č.1 10.456.421,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12.652.269,- Kč

XIV A . Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

14.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

14.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

14.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

14.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

14.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XV . Závěrečná ustanovení – doplňuje se

15.9 Ostatní články smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

15.10. Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený změnový list č. 02/2017**,

15.11 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, všechny mají váhu originálu, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne

V Hranicích dne : 28.6.2017

Objednatel

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel společnosti
KUNST, spol. s r.o.

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

12.6.2017

[REDACTED]

7