



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 23. 7. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 29314

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 23. 7. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „ČSOV Křimice B1, Radčice B3“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 12. 12. 2024, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 b. a c. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:
nejpozději do 30. 6. 2025
 - c. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:
nejpozději do 31. 8. 2025



4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.23
09:34:29 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.12.18
12:59:29 +01'00'

.....
**D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.**

předseda představenstva