

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

se sídlem: Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupené ředitelkou

Bc.Šárkou Prokopovou, DiS.

IČ: 48772739,

Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek

Číslo účtu:

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a

VODOTOP FM s.r.o.

Se sídlem: Kunčičky u Bašky 355, 739 01 Baška

IČ: 26823519 DIČ: CZ26823519

Bankovní spojení: ČSOB, Frýdek-Místek

Číslo účtu:

Zastoupená: Petr Liberda

(dále jen „**zhotovitel**“)

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce plynové kotelny**“ z 28. 11. 2024 následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č.1.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnost dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu každá ze smluvních stran.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis více a méně prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2 – Cenové podklady 5x

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne 13 -12- 2024

Ve Frýdku Místku 13 -12- 2024

za objednatele
Bc.Šárka Prokopová, DiS.
ředitelka

za zhotovitele
Petr Liberda
jednatelka společnosti
VODOTOP FM s.r.o.

	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V BUDOVĚ CENTRA PEČ. SLUŽBY F-M, P.O - ZDROJ TEPLA
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Méněpráce				-188 320,00
Díl:	731	Kotelny				-145 350,00
77	731-1	Kotel plynový stacionární kondenzační, bez čerpadla, 5-48,6 kW, např. BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50	kus	2,00000	-72 675,00	-145 350,00
Díl:	732	Strojovny				-36 465,00
95	R-25	Demineralizační zařízení , vč. náplní 1 ks	soubor	1,00000	-36 465,00	-36 465,00
Díl:	734	Armatury				-1 360,00
145	734411121R00	Termomanometr 0-6 bar, 0-120 C	kus	4,00000	-340,00	-1 360,00
Díl:	M21	Měření a regulace				-5 145,00
147	210190001R00	Systém měření a regulace, podrobný rozpis v části PD MaR	kpl	1,00000	-5 145,00	-5 145,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vícepráce				188 320,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 078,00
1	R-721-56	Neutralizační box pro kotle do 100 kW, vč. mtž	ks	2,00000	2 539,00	5 078,00
Díl:	731	Kotelny				170 980,00
2	731-1	Kotel plynový stacionární kondenzační, včetně čerpadla, 5-48,6 kW, např. BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50	kus	2,00000	85 490,00	170 980,00
Díl:		Přisávání vzduchu				12 262,00
		Trubka HT včetně montáže	m	8,00000	390,00	3 120,00
		Mřížka pr.70 Haco hnědá se síťovinou	ks	2,00000	45,00	90,00
		Sada pro dělené odkouření	kpl	2,00000	1 390,00	2 780,00
		Korunkové vrtání pr.82. délka 0,7	ks	2,00000	3 136,00	6 272,00
						0,00
Díl:						0,00

Základ pro DPH	0,00
21% DPH	0
Celkem vč. DPH	0,00