

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 70-2024

Poskytovatel služby	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1510
Název RFC	ISZR - Stabilizace přístupové vrstvy (loadbalancingu)
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0129846 / 190532
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstávky	Bez odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0129846 / 190532 ze dne 29.11.2024.

2. Zadání požadované změny

Požadujeme zajištění služby stabilizace přístupové vrstvy (loadbalancingu) ISZR pro překlenutí doby do pořízení adekvátní náhrady, nejpozději do 30.6.2025. Do přístupové vrstvy jsou nasazeny dva F5 i7000 boxy s adekvátní výkonovou a funkční výbavou.

3. Popis zajištění realizace změny

Poskytovatel zajistí služby posílení přístupové vrstvy ISZR. Do přístupové vrstvy jsou nasazeny dva F5 i7000 boxy s adekvátní výkonovou a funkční výbavou.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Cena (Kč bez DPH)
Stabilizace přístupové vrstvy od 1.1.2025 do 30.6.2025	660 000 Kč
Celkem	660 000 Kč

Cena za službu měsíčně: 110 000,- Kč bez DPH, tj. 133 100,- Kč včetně DPH.

Fakturace bude probíhat 1x za 3 měsíce (v případě dřívějšího ukončení RFC pak k datu ukončení poskytované služby).

Celkové náklady jsou ve výši 660 000,- Kč bez DPH, tj. 798 600,- Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Poskytování služby bude zahájeno na základě oboustranně potvrzené objednávky. Služba bude poskytována do 30.6.2025. Objednatel může danou službu kdykoliv v průběhu trvání vypovědět, kdy výpovědní lhůta je 1 měsíce.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Posílení přístupové vrstvy systému ISZR.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Cluster F5 je funkční a plně zapojen do ISZR.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nejsou.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

