

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM / 2023 / 70 ze dne 27.06.2023

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Červený klobouk s.r.o.
Sídlo: Drahobejlova 1452/54; 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Matěj Kosík jednatel
IČO: 242 20 621 DIČ: CZ242 20 621
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule:

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu o dílo č. OStRM/2023/70 týkající se akce „Nízkoprahové centrum pro osoby bez domova, Ptácká č.p. 119; Mladá Boleslav - PD“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Upravuje se článek 2 smlouvy – termíny plnění:

Odstavec 2.4. se upravuje takto: Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu bude zpracována ve lhůtě do 2měsíců od písemné výzvy objednatele.

2. Upravuje se článek 6. smlouvy – Platební podmínky Fáze III.:

Fáze III. odevzdání DPS 70% po předání elektronické verze DPS k odsouhlasení investorovi
30% po schválení a předání DPS včetně položkového rozpočtu

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Veškerá ujednání a ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/70 dne 27.6.2023, která nebyla změněna, vypuštěna, doplněna nebo jinak upravena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha : Postup prací na projektové přípravě

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 29.11.2024

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora

Zhotovitel
Červený klobouk s.r.o.
Ing. Matěj Kosík, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav