



## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené dne 21. 10. 2024 v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje (mimo zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.) na dodávky a služby s názvem „Rekonstrukce síťové infrastruktury v jednotlivých budovách školy“

### Smluvní strany

1. **Kupující:** Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov,  
Sídlo: Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 626 90 221  
DIČ: CZ62690221  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Nový Bydžov,  
Číslo účtu: 259680148/0300  
dále jako „Kupující“
2. **Prodávající:** Ing. David Bendák  
sídlo (místo podnikání): Měník 97, 50364 Měník  
IČ: 728 82 981  
DIČ: CZ8007113081  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 1341793103/0800  
Obchodní rejstřík: ŽL vydaný MÚ Nový Bydžov  
dále jako „Prodávající“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce síťové infrastruktury v jednotlivých budovách školy“, kupní smlouvu.
2. Z důvodů dalších stavebních prací realizovaných v zadavatele, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů spočívající ve změně termínu dokončení instalačních prací. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností,



které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž překážka realizace je na straně kupujícího a nikoliv prodávajícího.

3. V průběhu realizace dodávky vznikla potřeba provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty dodávky.

4. Změna uvedená v tomto dodatku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

#### Předmět dodatku

1. **Termín** dokončení instalačních prací se mění z původního **31. 12. 2024** nově na **28. 2. 2025**.

2. **Cena dodávky** se upravuje následovně

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Celková cena dodávky dle kupní smlouvy     | 706 016,85,- Kč včetně DPH |
| Hodnota dodatečné dodávky dle dodatku č. 1 | 41 890,20,- Kč včetně DPH  |
| Hodnota změny dodávek dle dodatku č. 1     | -11 476,85,- Kč včetně DPH |
| Nová celková cena dodávky dle dodatku č. 1 | 736 430,20,- Kč včetně DPH |

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 1 výtisk, Kupující obdrží 2 výtisky.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.