

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004261

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/21 Objízdna trasa pro most ev.č. 21-023

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

a

STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

Nutné opravy nedosáhly předpokládané výše.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Původní smluvní cena bez DPH v Kč:	8.398.793,35
Skutečná cena díla bez DPH v Kč:	4.069.725,04

Závěrečné ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ujednání předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne: 20 -11- 2024

V Plzni dne: 20 -11- 2024

ředitel ŘSD s. p., Správy Karlovy Vary

technický vedoucí oblasti



ekonomický vedoucí oblasti