

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník – ul. Nad Kamennými závorami, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-621/23-D1

Číslo zakázky: 21101323

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	3 877 062,04 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>-174 499,01 Kč</u>
Celková cena bez DPH	3 702 563,03 Kč
DPH 21 %	777 538,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 480 101,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-621/23 (**Mělník – ul. Nad Kamennými závorami, obnova vodovodu**), uzavřené dne 29.6.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-621/23 (**Mělník – ul. Nad Kamennými závorami, obnova vodovodu**), uzavřené dne 29.6.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-621/23 (**Mělník – ul. Nad Kamennými závorami, obnova vodovodu**), uzavřené dne 29.6.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **11. 12. 2024**
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **11. 12. 2024**
ZHOTOVITEL



ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

