

Rekonstrukce ČOV Domova Nýdek - Vícepráce

Likvidace staré ČOV - vícepráce					
Pol. Č.	Popis	Jedn.	Množ.	Jedn.c.	Celkem
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				15 750,00
939902151R00	Práce pojízd. prostředky - vůz speciální, cisterna(za druhý týden)	soub	1,00	15 750,00	15 750,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				32 455,80
970041030R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm	m	18,00	1 067,00	19 206,00
120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu-pneumatickým kladivem	m3	1,80	7 361,00	13 249,80
S	Přesuny sutí				4 443,78
979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	2,88	762,30	2 195,42
979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,88	245,18	706,12
979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,88	535,50	1 542,24
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby				24 820,00
VRN1	Doprava na cestě (2 montěři)	Kč/km	680,00	27,00	18 360,00
VRN2	Čas strávený na cestě (2 montěři)	Kč/h	13,60	475,00	6 460,00
Likvidace staré ČOV - Vícepráce bez DPH					77 469,58