






# Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0142-2024

## Ochr. proti zvěři - nátěr zimní, příze. Ošlap. Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV. Q 2024





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění  
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: ALMEA s.r.o.  
Sídlo: Počaply 3, 26272 Počaply  
IČO: 27223701  
DIČ: CZ27223701  
Zápis v obchodním rejstříku: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupený: Aleš Fiala  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Aleš Fiala  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I.

### Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0142-2024 je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě, tzn. 20. 12. 2024, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsících říjnu a listopadu 2024.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 31. 1. 2025.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.
4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27.12.2024

V Karlovy Vary

19.12.2024

V Počaply dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize

.....  
ALMEA s.r.o.  
Aleš Fiala

