

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. O/24/126

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/126 D3**

Číslo zhotovitele: **S240115**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno-venkov
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- 1.** Mezi smluvními stranami byla dne 26.02.2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/126 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26**“.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Na tyto změny měly vliv skutečnosti podrobně popsané ve Změnových listech č. 07 – 21, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve Změnových listech č. 07 - 21, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje oproti ceně upravené dodatkem č. 1 o částku 2.800.341,26 Kč bez DPH (a oproti původní ceně sjednané Smlouvou o dílo se zvyšuje o částku 3.252.440,40 Kč bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy 93.707.000,-Kč
(slovy: devadesát tři milionů sedm set sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 3.267.911,96 Kč
Méněpráce byly vyčísleny ve výši -2.815.812,82 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 **94.159.099,14 Kč**
(slovy: devadesát čtyři milionů sto padesát devět tisíc devadesát devět korun českých a 14 hal)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 94.159.099,14 Kč
(slovy: devadesát čtyři milionů sto padesát devět tisíc devadesát devět korun českých a 14 hal)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 4.518.735,67 Kč
Méněpráce byly vyčísleny ve výši -1.718.394,41 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 3 **96.959.440,40 Kč**
(slovy: devadesát šest milionů devět set padesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých 40 hal)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
6. Přílohy: Změnové listy č. 07 - 21

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva