

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/247 Sirejovice, křiž. III/2477 –
najezd D8“**

číslo smlouvy objednatele: V/3015/2024/LT

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] r, vedoucí TSÚ provozu Litoměřice

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zastoupen: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti
Oldřich Řáha, jednatel společnosti

Osoby zastupující:

ve věcech smluvních:

Ing. Adam Sinevič

ve věcech technických:

ID datové schránky:

/dále jen „zhotovitel“/

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na neprovádění opravy části komunikace z důvodu vynechání předpolí mostu přes D8, které již zrealizovala jiná firma dříve a zároveň provedení lokálního frézování a vyrovnaní v místech zjištěných poruch komunikace. Tento dodatek se tedy týká méněprací a víceprací.

2. Změny smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
- 2.2. Původní znění čl. III.1. se mění následovně:

Cena bez DPH: 6 872 960,23 Kč (slovy: Šest milionů osm set sedmdesát dva tisíc devět set šedesát korun a dvacet tři haléře)

DPH ve výši 21 % 1 443 321,65 Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta čtyřicet tři tisíc tři sta dvacet jedna korun a šedesát pět haléřů)

Cena včetně DPH 8 316 281,88 Kč (slovy: Osm milionů tři sta šestnáct tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna a osmdesát osm haléřů)

- 2.3. Přílohou dodatku je Změnový list č. 1
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních originálu a stvrzen fyzickými podpisy. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
- 3.5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

V Dubí, dne

V Teplicích, dne

.....
za objednatele:
Ing. Marek macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Adam Sinevič
jednatel

Příloha:
Změnový list č. 1