

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 02.02 – dlažba, elektro m.č. 09

Důvod změny:

Doplnění prací na žádost investora

Viz příloha

Cena celkem -18 725,55 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 22. 8. 2024