

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

## **Změnový list č. 04.01 – injektaž**

Důvod změny:

Projekt nepočítal s injektaží v místnosti č. 019 – odsouhlaseno TDI a investorem

Viz příloha

**Cena celkem      7 558,2 Kč**

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 22. 8. 2024