

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 06.01 – elektro napájení pisoáry

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, dodání na objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 10 827,25 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 20. 9. 2024