

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 07.01 – dlažba v místnosti č. 025, 028

Důvod změny:

Na žádost TDI a investora – sjednocení dlažby

Viz příloha

Cena celkem 8 766,19 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 20. 9. 2024