

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 08.1 – elektro nový přívod do dílny

Důvod změny:

Nevyhovující přívod elektro – nesplňuje dnešní normy – na žádost TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem

18 991 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 20. 9. 2024