

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 10.01 – nové plastové okno

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil – okno – rám byl poničen nelze jen zasklít nutná výměna celého okna

Viz příloha

Cena celkem -2 491,94 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 27. 9. 2024