

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 08.1 – Výměna parapetů

Důvod změny:

Přední část parapetů byla deformována, trouby v podélných spojích rozpojeny, nelze opravit a již neplnily svou funkci, výměna na žádost TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem

9 315 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 10. 10. 2024