

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 14.1.1 – Oprava a nátěr betonové podezdívky

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, dodání na objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 4 384,71 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 10. 10. 2024