

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 15.01 – Úprava septiku

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, nutno upravit výšku se zámkovou dlažbou a položit novou chráničku kabele, dodání na objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 3 500 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 4. 11. 2024