

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 18.01 – Okapový chodník

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, nutno chodník dodělat kolem celého objektu, dodání na objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 20 908,49 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 4. 11. 2024