

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 18.01 – Okapový chodník

Důvod změny:

Chodník je z velkoformátových dlaždic a obrubníky nejsou nutné, na žádost TDI a investora se obruby nedělaly.

Viz příloha

Cena celkem -26 001,02 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 4. 11. 2024