

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 03 – Žlab

Důvod změny:

PD tuto položku neřešila, na žádost TDI a investora se neřešila

Viz příloha

Cena celkem -24 244,24 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 4. 11. 2024