

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 04 – Podlaha u vstupu

Důvod změny:

Část dlažby u vstupu se neřešila, na žádost TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem -7 847,92 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 4. 11. 2024