

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Kladno
(včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2942/2022**

ISPROFOND: 5213720004

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Kladno: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

(dále také jako „**společník 2**“)



Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník 3**“)

společníci společnosti: „**Společnost Kladno**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26.01.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**

STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**

Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1) **Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 22 a č. 27 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 22 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 22 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 22	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	9 848 834,94 Kč	184 460,65 Kč	9 664 374,29 Kč

U ZL č. 27 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.



Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 12 činí [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca 3,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	26 935 580,14 Kč	141 093 555,52 Kč	-114 157 975,38 Kč

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 22 a ZL č. 27 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27

[REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 691 998 007,00 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činila

6 889 081,79 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 činila

442 750,00 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 činila

51 267 809,42 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 činila

63 306 474,90 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 6 činí

-104 493 601,09 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí

3 709 410 522,02 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění*
platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Za Objednatele:
V Praze

20.12.2024 14:05
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze
Za „**Společnost Kladno**“, kterou tvoří EUROVIA CZ a.s.;
STRABAG Rail a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.12
12:18:01 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.
V Ústí nad Labem

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.12.16
14:24:21 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.13
17:24:38 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.18
09:23:39 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.17
17:13:21 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Aspe

Firma EUROVIA CS, a s

Rekapitulace ceny

Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove

Varianta IV - CN DEF_kontrola

Celková cena z SoD:

3 691 998 007,00

Cena po D2:

3 698 887 088,79

Cena po D3:

3 699 329 838,79

Cena po D4:

3 750 597 648,21

Cena po D5:

3 813 904 123,11

Celkem D6 ZL 22 + ZL 27:

-104 493 601,09

Celková cena po D6:

3 709 410 522,02

+	Popis	Cena SoD	ZL 1, 2 a 6	ZL 10 a 16	ZL 4	ZL12	ZL 22 a 27	Celkem po D4
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 06-01-01	ZST Kladno, SZZ							
PS 06-01-02	ZST Kladno, zabezpečení kolejí provozního ošetření							
PS 08-01-01	ZST Kladno-Ostrovec, SZZ							
PS 08-01-01 1	ŽST Kladno-Dubí, úprava SZZ							
PS 55-01-01	Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ							
D.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 06 02-01	ŽST Kladno, místní kabelizace							
PS 06-02-02	ZST Kladno, telefonní zapojovač							
PS 06-02-03	ŽST Kladno, rozhlasové zařízení							
PS 06-02-04	ŽST Kladno, informační zařízení							
PS 06-02-04 1	ZST Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu							
PS 06-02-05	ZST Kladno, kamerový systém							
PS 06-02-05 1	TNS Kladno, kamerový systém							
PS 06-02-05 2	Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém							
PS 06-02-06	ZST Kladno, PZTS							
PS 06-02-06 1	TNS Kladno, PZTS							
PS 06-02-06 2	TNS Kladno , EZS							
PS 06-02-07	ZST Kladno, MRS							
PS 06-02-08	ZST Kladno, sdělovací zařízení							
PS 06-02-08 1	TNS Kladno, sdělovací zařízení							
PS 08-02-01	ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace							
PS 08-02-02	Zast Kladno město, rozhlasové zařízení							
PS 08-02-03	Zast Kladno město, informační zařízení							
PS 08-02-03 1	Zast Kladno město, informační systém pro autobusovou dopravu							
PS 08-02-04	Zast Kladno město, kamerový systém							
PS 08-02-05	Zast Kladno město, PZTS							
PS 08-02-06	Zast Kladno město, sdělovací zařízení							
PS 08-02-07	ŽST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zařízení							
PS 08-02-08	ŽST Kladno - Ostrovec, informační zařízení							
PS 08-02-09	ŽST Kladno Ostrovec, kamerový systém							
PS 91-02-01 1	ŽST Kladno - Kladno-Dubí, DOK a TK							
PS 91-02-02	Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE							
PS 91-02-03	ZST Kladno, ochrana stávající kabelizace SZ							
PS 91-02-04 1	Kladno - Kladno-Ostrovec, přenosový systém							
PS 91-02-05 1	ŽST Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R							
PS 91-02-05 2	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R							
PS 91-02-06 1	Kladno - Kladno-Ostrovec, DOTS ŽDC							
PS 92-02-01	SpS 22kV SZDC, POK							
PS 92-02-01 1	SpS 22kV SZDC, POK - 1 etapa							
PS 92-02-02	SpS 22KV SZDC, kamerový systém							
PS 92-02-03	SpS 22 kV SZDC, PZTS							
PS 92-02-04	SpS 22kV SZDC, sdělovací zařízení							
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DRT							
PS 06-03-01	ZST Kladno, TNS Kladno, DRT							
PS 06-03-02	ZST Kladno, trafostanice STS 22/0,4 kV, DRT							
PS 06-03-03	ZST Kladno, spínací stanice 22 kV SZDC, DRT							
PS 06-04-01-1	TNS Kladno, rozvodna 22kV, technologie							
PS 06-04-02 1	TNS Kladno, měničový blok 22/25kV, technologie							
PS 06-04-03 1	TNS Kladno, rozvodna 25kV, technologie							
PS 06-04-05 1	ZST Kladno, STS 22/0,4 kV, technologie							
PS 06-04-05 2	ŽST Kladno, TTS 22/0,4 kV, technologie							
PS 06-04-07 1	TNS Kladno, vlastní spotřeba, technologie							
PS 06-04-08 1	TNS Kladno, NTS 22kV, technologie							
PS 06-04-11	ŽST Kladno, demontáž technologie trafostanice 4816 22/0,4 kV							
PS 06-04-20	ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SZDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno							
PS 08-03-01	Zast Kladno město, rozvodna 0,4 kV, DRT							
PS 08-04-05	Zast Kladno město, rozvodna 0,4 kV, technologie							
PS 08-04-12	Zast Kladno město, záložní zdroj elektrické energie, technologie							
PS 91-03-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT							
D.4	Ostatní technologická zařízení							
PS 06-05-01	ŽST Kladno, výtah							
PS 06-05-02	ŽST Kladno, eskalátor							
PS 08-05-01	zast Kladno město, výtah							
PS 08-05-02	zast Kladno město, eskalátor							
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
E.1.1.1	Železniční svršek							
SO 06-10-01	ŽST Kladno, železniční svršek							
SO 06-10-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční svršek							
SO 06-10-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční svršek							
SO 06-10-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Pízeň, železniční svršek							
SO 07-10-01	Kladno – Kladno - Ostrovec, železniční svršek							
SO 08-10-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční svršek							
SO 90-10-01	Kladno – Kladno - Ostrovec, výstroj trati							
E.1.1.2	Železniční spodek							
SO 06-11-01	ŽST Kladno, železniční spodek							
SO 06-11-01 1	ŽST Kladno, železniční spodek - zpevněná plocha							
SO 06-11-01 2	ŽST Kladno, železniční spodek - odvodnění zpevněné plochy							
SO 06-11-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční spodek							
SO 06-11-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční spodek							
SO 06-11-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Pízeň, železniční spodek							
SO 07-11-01	Kladno – Kladno - Ostrovec, železniční spodek							
SO 08-11-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční spodek							
E.1.10	Protihlukové objekty							
SO 08-44-01	Protihlukové stěny, km 2,750-3,980 L							
E.1.2	Nástupíště							
SO 06-13-01	Nástupíště, ŽST Kladno							
SO 07-13-01	Nástupíště, zast Kladno město							
SO 08-13-01	Nástupíště, ŽST Kladno - Ostrovec							
E.1.3	Železniční přejezdy							
SO 06-12-01	Přejezd v ev km 28,472							
SO 06-12-02	Přejezd v ev km 28,973							
SO 06-12-03	Přejezd v novém km 0 125 333 přes vlečku							
SO 07-12-01	Přejezd v ev km 1,119							
SO 07-12-02	Přejezd v ev km 2,166							
SO 07-12-02 1	Přejezd v ev km 2,166 - SSZ přechod pro pěší, v ul. Františka Kloze							
SO 07-12-02 2	Přípoika řadiče SSZ, Fr. Kloze							
SO 07-12-03	Přejezd v ev km 1,685 - zrušení							
SO 08-12-01	Přechod v ev km 3,670 - zrušení							

 Firma: EUROVIA CS, a. s.		Rekapitulace ceny						
Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove								
Varianta: IV - CN DEF_kontrola								
		Celková cena z SoD:		3 691 998 007,00				
		Cena po D2:		3 698 887 088,79				
		Cena po D3:		3 699 329 838,79				
		Cena po D4:		3 750 597 648,21				
		Cena po D5:		3 813 904 123,11				
		Celkem D6 ZL 22 + ZL 27:		-104 493 601,09				
		Celková cena po D6:		3 709 410 522,02				
		Cena SoD	ZL 1, 2 a 6	ZL 10 a 16	ZL 4	ZL 12	ZL 22 a 27	Celkem po D4
E.1.4		Mosty, propustky a zdi						
SO 06-20-01	Most - podchod v km 28.038							
SO 06-20-02	Most v km 28,542							
SO 06-21-01	Propustek v ev. km 27,292 - zrušení							
SO 06-21-02	Propustek v ev. km 27,691 - zrušení							
SO 06-21-03	Propustek v ev. km 27,985 - zrušení							
SO 06-21-04	Propustek v ev. km 28,088 - zrušení							
SO 06-21-05	Propustek v ev. km 28,165 - zrušení							
SO 06-22-01	Silniční most - podchod v km 28.038							
SO 06-23-01.1	ZÁRUBNÍ ZED' WOLKEROVA - vlevo							
SO 06-23-01.2	ZÁRUBNÍ ZED' WOLKEROVA - vpravo							
SO 06-23-01.3	ZÁRUBNÍ ZED' WOLKEROVA - střed							
SO 07-20-01	Most v km 1.576							
SO 07-20-02	Most - podchod v km 2.004							
SO 07-21-01	Propustek v ev. km 1.112							
SO 07-21-02	Propustek v ev. km 1.444							
SO 07-21-03	Propustek v ev. km 2.042 - zrušení							
SO 07-22-01	Silniční most - rozšíření mostu Čs. armády v km 2.714							
SO 07-22-02	Silniční most - podchod pod ulici Sportovců v km 2.004							
SO 07-23-01	Zárubní zeď v km 1.735-1.978 (L)							
SO 07-23-02	Zárubní zeď v km 2.350-2.472 (P)							
SO 07-23-03	Zárubní zeď v km 2.475-2.658 (L)							
SO 07-23-04	Zárubní zeď v km 2.658-2.763 (L)							
SO 07-23-05	Zárubní zeď v km 2.658-2.763 (P)							
SO 07-23-06	Zárubní zeď v km 2.702-2.743 (L)							
SO 07-23-07	Zárubní zdi v km 2.004 - Sletistě							
SO 07-24-01	Návěstní krakorec v km 0.701							
SO 08-20-01	Most - podchod v km 3.651							
SO 08-23-01	Zárubní zeď v km 2.855-3.093 (L)							
E.1.5		Ostatní inženýrské objekty						
SO 06-74-01	Úprava VO, ŽST Kladno							
SO 06-74-02	Rozvod nn a osvětlení, parkoviště P+R							
SO 06-74-03	Úprava VO, ulice Wolkerova							
SO 06-74-04.1	Přípoika nn ČEZ, ulice Wolkerova							
SO 06-74-04.2	Přípoika nn MM Kladno, ulice Wolkerova							
SO 06-74-08.1	Přípoika nn ČEZ, podchod Sletistě							
SO 06-75-03	Přípoika nn pro obratiště autobusů, ŽST Kladno							
SO 06-75-04	Přeložka kabelu 35kV Teplárna Kladno							
SO 06-75-05	Přeložka kabelu Letiště Praha							
SO 07-74-01	Úprava VO, ulice Petra Bezruče							
SO 07-74-02	Úprava VO, zast. Kladno město							
SO 07-74-03	Přeložka kabelu VO, km 1.683							
SO 07-74-04	Přeložka kabelu VO, km 2.030 - 2.146							
SO 07-74-05	Přeložka kabelu VO, úrovně přelaz km 2.16							
SO 07-74-06	Úprava VO, křižovatka Železničářů x P. Bezruče, km 1.760							
SO 07-74-07	Úprava VO, podchod Sletistě							
SO 07-74-08.2	Přípoika nn MM Kladno, podchod Sletistě							
SO 07-79-01	Přípoika řadiče SSZ, Čs. armády							
SO 08-74-01	Úprava VO, ŽST Kladno-Ostrovec							
SO 90-76-09	Přeložky kabelů UPC							
SO 90-76-10	Přeložky kabelů ČEZict							
SO 90-76-11	Přeložky kabelů Křiváček							
SO 90-76-13	Přeložky kabelů SAT-AN							
SO 90-76-14	Přeložky kabelů Město Kladno							
SO 90-76-15	Přeložka kabelů Teplárna Kladno							
E.1.6		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)						
SO 06-70-01	Likvidace odpadních vod TNS, ŽST Kladno							
SO 06-70-02	Kanalizační přípoika tech. budov, ŽST Kladno							
SO 06-70-03	Přeložka kanalizace DN 300, km 28.059							
SO 06-70-04	Dešťová kanalizace, km 27.300							
SO 06-70-05.1.1	Dešťová kanalizace km 28.103 (SŽ) - retence							
SO 06-70-05.1.2	Dešťová kanalizace km 28.103 (SŽ) - Sever							
SO 06-70-05.1.3	Dešťová kanalizace km 28.103 (SŽ) - Jih							
SO 06-70-05.2	Dešťová kanalizace km 28.103 (odvodnění komunikace)							
SO 06-70-07	Dešťová kanalizace P+R1							
SO 06-70-08	Dešťová kanalizace P+R2							
SO 06-70-10.1	Kanalizační přípoika objektu PZ autobusového obratiště, ŽST Kladno - SPLÁŠKOVÁ							
SO 06-70-10.2	Kanalizační přípoika objektu PZ autobusového obratiště, ŽST Kladno - DEŠTOVÁ K							
SO 06-70-11	Dešťová kanalizace km 28.103 (odvodnění komunikace)							
SO 06-70-12	Přeložka kanalizace v ul. Wolkerova, km 28.493							
SO 06-71-01	Přípoika vody nové tech. budov, ŽST Kladno							
SO 06-71-02	Přeložka vodovodu DN 100, km 28.052							
SO 06-71-03	Přípoika vody nové TNS, ŽST Kladno							
SO 06-71-05	Přeložka vodovodu DN 700, km 28.500							
SO 06-71-05.1	Přeložka vodovodu PED160, km 28.500							
SO 06-71-06	Přípoika vody objektu PZ autobusového obratiště, ŽST Kladno							
SO 07-70-01	Odvodnění komunikace Sportovců-Jateční, km 1.573							
SO 07-70-02.1	Přípoikv kanalizace šachet horkovodu - km 3.68							
SO 07-70-02.2	Přípoikv kanalizace šachet horkovodu - km 3.218							
SO 07-70-02.3	Přípoikv kanalizace šachet horkovodu - km 2.964							
SO 07-70-03.1.1	Přípoikv kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Kanalizace							
SO 07-70-03.1.2	Přípoikv kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Vodovod							
SO 07-70-03.2	Přípoikv kanalizace nové odbavovací budov, zast. Kladno město (odvodnění veřejn							
SO 07-70-04.1	Dešťová kanalizace Kladno město, km 2.764 - Retence							
SO 07-70-04.2	Dešťová kanalizace Kladno město, km 2.764 - Hlavní stoka							
SO 07-70-04.3	Dešťová kanalizace Kladno město, km 2.764 - Nástupišť							
SO 07-70-05	Odvodnění okružní křižovatky Železničářů x P. Bezruče, km 1.760							
SO 07-70-06	Odvodnění podchodu, km 2.004							
SO 07-71-01	Přeložka vodovodu DN 300, km 2.457							
SO 07-71-01.1	Přeložka vodovodu DN 300, km 2.457 - Armaturní šachtv							
SO 07-71-02.1	Přípoikv vody šachet horkovodu - km 2.964							
SO 07-71-02.2	Přípoikv vody šachet horkovodu - km 3.164							
SO 07-71-02.3	Přípoikv vody šachet horkovodu - km 3.680							
SO 07-71-04	Přeložka vodovodu DN 200, km 2.743							
SO 07-71-04.1	Přeložka vodovodu DN 200, km 2.743 - Úprava armaturních šachet DN 200							
SO 07-71-05	Úprava vodovodu DN 400, km 2.748							
SO 07-71-05.1	Úprava vodovodu DN 400, km 2.748 - Armaturní šachta DN 400							
SO 07-71-06	Přeložka vodovodu DN 300, km 1.624							
SO 07-71-07	Přeložka vodovodu DN 125, km 1.619							
SO 07-71-08	Výměna vod. potrubí DN 500, okružní křižovatka Jateční - Sportovců							
SO 07-71-09.1	Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1.981							
SO 07-71-09.2	Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1.981							
SO 07-71-10	Přeložka vodovodu DN 80, km 2.152							
SO 07-71-12	Přeložka vodovodu DN 150, km 2.310							
SO 07-71-12.1	Přeložka vodovodu DN 150, km 2.310 - Armaturní šachta DN 150							
SO 07-71-13	Přeložka vodovodu DN 80, okružní křižovatka Železničářů x P. Bezruče, km 1.76							
SO 07-72-01	Úprava STL plynovodu DN 400, km 1.647							
SO 07-72-02	Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2.177							
SO 07-72-03	Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2.741							
SO 07-72-04	Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2.004							
SO 08-70-01	Přeložka kanalizace DN 300, km 28.059							
SO 08-70-02	Přeložka kanalizace DN 800 a DN 600, km 3.697							
SO 08-70-03.1	Dešťová kanalizace, km 3.680 - jih							
SO 08-70-03.2	Dešťová kanalizace, km 3.680 - Sever							
SO 08-73-01	Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 2.965							
SO 08-73-01.1	Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 2.965							
SO 08-73-02	Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 3.167							
SO 08-73-02.1	Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 3.167							
SO 08-73-03	Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 3.600 - 3.700							
SO 08-73-03.1	Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 3.600 - 3.700							
SO 90-70-01	Ochrana kanalizací, Přeložka kanalizace Fr. Klose							
SO 90-71-01.1	Ochrana vodovodů - Úprava armaturní šachtv ulice Jateční							
SO 90-71-01.2	Ochrana vodovodů - okružní křižovatka Bezručova (DN 600)							
SO 90-71-01.3	Ochrana vodovodů - DN 200							
SO 90-72-01	Ochrana plynovodů							

Firma: EUROVIA CS, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove

Varianta: IV - CN_DEF_kontrola

Celková cena z SoD:

Cena po D2:

Cena po D3:

Cena po D4:

Cena po D5:

Celkem D6 ZL 22 + ZL 27:

Celková cena po D6:

3 691 998 007,00

3 698 887 088,79

3 699 329 838,79

3 750 597 648,21

3 813 904 123,11

-104 493 601,09

3 709 410 522,02

+	Popis	Cena SoD	ZL 1, 2 a 6	ZL 10 a 16	ZL 4	ZL12	ZL 22 a 27	Celkem po D4
E.1.8	Pozemní komunikace							
SO 06-80-01	Přeložka komunikace v ulici Wolkerova							
SO 06-80-02.1	Úprava přednádrazí ŽST Kladno - část KSÚS							
SO 06-80-02.2	Úprava přednádrazí ŽST Kladno - část MM Kladno							
SO 06-80-03	Parkoviště P+R 1, ŽST Kladno							
SO 06-80-04	Parkoviště P+R 2, ŽST Kladno							
SO 06-80-05	Příjezdová komunikace k technologické budově ŽST Kladno							
SO 06-80-06	Příjezdová komunikace k provoznímu ošetření ŽST Kladno							
SO 06-80-08	Cyklostezky v prostoru P+R							
SO 06-81-01	Zpevněné plochy ŽST Kladno							
SO 07-80-01	Přeložka místní komunikace, km 1,575							
SO 07-80-02	Úprava místních komunikací, km 2,7							
SO 07-80.04	Úprava komunikace v ulici Sportovců, km 2,004							
SO 07-80-05	Chodník s cyklostezkou, km, 2,004							
SO 07-81-01	Zpevněné plochy, zast. Kladno město							
SO 07-81-01.1	Zpevněné plochy, zast. Kladno město – obnova oplocení nemocnice							
SO 07-81-01.11	Zpevněné plochy, zast. Kladno město - část MM Kladno							
SO 07-83-02	SSZ přechod pro pěši, zastávka Kladno město							
SO 08-80-01	Úprava přednádrazí, prostoru ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-81-01	Zpevněné plochy ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 90-84-01	Sadové úprav							
SO 90-84-02.1	Kácení lesní zeleně							
SO 90-84-02.2	Kácení mimolesní zeleně							
E.1.9	Kabelovody, kolektory							
SO 06-77-01	Kabelovody ŽST Kladno							
SO 07-77-01	Kabelovod, zast. Kladno město							
E.2	Pozemní stavební objekty							
SO 06-40-02	Úprava výpravní budovy ŽST Kladno							
SO 06-40-03	Technologická budova ŽST Kladno							
SO 06-40-08	Provozní zázemí autobusového obratiště ŽST Kladno							
SO 06-41-01	Zastřešení nástupišť a čekárny ŽST Kladno							
SO 06-42-01	Drobná architektura ŽST Kladno							
SO 06-43-03	Oplocení areálu a zpevnění plochy areálu Izomatu							
SO 06-46-01	Orientační systém ŽST Kladno							
SO 07-40-02	Upr. stáv. budovy na technologickou, zast. Kladno město							
SO 07-41-01	Zastřešení nástupišť a schodišť, zast. Kladno město							
SO 07-42-01	Drobná architektura, zast. Kladno město							
SO 07-43-01	Oplocení areálu Sletišť							
SO 07-46-01	Orientační systém, zast. Kladno město							
SO 08-41-01	Zastřešení nástupišť a čekárny ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-42-01	Drobná architektura ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-46-01	Orientační systém ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-47-01	ŽST Kladno - Ostrovec, demolice výpravní budovy							
SO 90-45-01	Individuální protihluková opatření							
SO 90-47-01	Demolice							
SO 90-47-02	Demolice II							
E.3.1	Trakční vedení							
SO 06-61-01	ŽST Kladno, TV							
SO 06-61-01.1	ŽST Kladno, TV - stavební část							
SO 06-61-02	TNS Kladno, připojení napájecího vedení							
SO 06-61-03	TNS Kladno, připojení zpětného vedení							
SO 06-61-04	ŽST Kladno, TV ČD							
SO 07-61-01	Kladno – Kladno - Ostrovec, TV							
SO 07-61-01.1	Kladno – Kladno - Ostrovec, TV - stavební část							
SO 08-61-01	ŽST Kladno - Ostrovec, TV							
SO 08-61-01.1	ŽST Kladno - Ostrovec, TV - stavební část							
E.3.2	Napájecí stanice - stavební část							
SO 06-40-01.1	TNS Kladno, provozní budova, stavební část							
SO 06-40-01.2	TNS Kladno, stanoviště transformátorů a technologie měničů, stavební část							
SO 06-40-01.3	Rozpínací stanice 22kV Dřívň, stavební část							
SO 06-40-01.3.1	Rozpínací stanice 22kV Dřívň, stavební část - Zpevněné plochy							
SO 06-40-01.4	ŽST Kladno, základ pro TTS 22/0,4 kV							
SO 06-40-01.5	TNS Kladno, oplocení							
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POV)							
SO 06-63-01	Napájení EOv ŽST Kladno							
SO 08-63-01	Napájení EOv jih, ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-63-02	Napájení EOv sever ŽST Kladno - Ostrovec							
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 06-60-01	Úprava rozvodů nn a osvětlení ŽST Kladno							
SO 06-60-02	Osvětlení podchodu ŽST Kladno							
SO 06-60-05.1	Přípoika 22kV pro TNS Kladno							
SO 06-60-05.11	Přípoika 22kV pro TNS Kladno - 1.etapa							
SO 06-60-05.2	Rozvod 22kV ŽST Kladno							
SO 06-60-06	Dálkové ovládání ÚO ŽST Kladno							
SO 06-60-08.1	Návěst 50"státní sběrač", TNS Kladno							
SO 07-60-01	Úprava rozvodů nn a osvětlení, zast. Kladno město							
SO 08-60-01.1	Úprava rozvodů nn a osvětlení ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-60-01.2	Úprava rozvodů nn a osvětlení Kladno-Dubí							
SO 08-60-02	Dálkové ovládání ÚO ŽST Kladno - Ostrovec							
SO 08-60-03	Osvětlení podchodu ŽST Kladno - Ostrovec							
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí							
SO 06-64-01	ŽST Kladno, ukolejení vodivých konstrukcí							
SO 06-64-02	ŽST Kladno, ukolejení vodivých konstrukcí ČD							
SO 07-64-01	Kladno - Kladno-Ostrovec, ukolejení vodivých konstrukcí							
SO 08-64-01	ŽST Kladno - Ostrovec, ukolejení vodivých konstrukcí							
E.3.8	Vnější uzemnění							
SO 06-65-01.1	TNS Kladno, vnější uzemnění							

