


DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

1) Zhotovitel

Ivan Kos

IČO: 67551882



IČO: 67551882

DIČ: CZ7811024067

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné)

a

2) Objednatel

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace

Na Valtické 641/31a

Charvatská Nová Ves, 691 41 Břeclav

IČO: 63434474

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. Odstavce 1 Termín a místo zhotovení díla, dle smlouvy o dílo ze dne 18. listopadu 2024.

Smluvní strany se na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy, dohodly se smluvní strany na Dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění:

III.

Termín a místo zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem zhotoveno v termínu: do 31. 1. 2025.

Závěrečná ustanovení



Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi, dne 30. prosince 2024



Objednatel