

Dodatek č. 02/2024

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004865 ze dne 27.04.2022
„I/55 Břeclav, obchvat – pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „BŘECLAV, OBCHVAT – PYRO“

Vedoucí společník:

SONDEO s.r.o.

se sídlem	Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
IČO:	028 70 819
DIČ:	CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

Společník 2:

GEAP Service s.r.o.

se sídlem	Horní Zádvoří 244, 679 21 Bořitov
IČO:	268 78 780
DIČ:	CZ26878780
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 63459
právní forma:	společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27.04.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění činnosti pyrotechnického průzkumu a sondážních a ověřovacích prací na připravované stavbě „I/55 Břeclav, obchvat“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dále prohlašují, že dne 15.11.2022 mezi sebou uzavřely dodatek č. 01/2022 ke Smlouvě, kterým došlo k úpravě doby plnění a k aktualizaci kontaktních údajů Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že od uzavření Smlouvy bylo v důsledku předem neočekávatelných událostí upraven rozsahu záborů a harmonogram přípravy stavby „I/55 Břeclav, obchvat“. Při čemž dílčí část plnění sjednaného ve Smlouvě je objektivně efektivně realizovat až v rámci provádění zemních prací v průběhu realizace stavby „I/55 Břeclav, obchvat“.
3. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. XVI. odst. 16.5 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 02/2024 (dále jen „**Dodatek**“), kterým dochází k úpravě doby a předmětu plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy, která nově zní:

1. Článek **III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**, odst. 3.2:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Služby budou prováděny na základě pokynů Objednatele v návaznosti na postup přípravy a realizace stavby „I/55 Břeclav, obchvat“. Jednotlivé pokyny Objednatele budou obsahovat minimálně specifikaci požadovaných dílčích činností a dobu plnění. Poskytovatel je

povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **31.12.2027** (dále jen „**Doba plnění**“).

2. Článek **IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**, odst. 4.1:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 764 224,02	1 000 487,04	5 764 711,06

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Dodatku – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Článek 3.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří příloha č. 2 – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by

Date: 2024.12.13
11:31:37 +01'00'

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

AKCE: I/55 Břeclav, obchvat - pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce

SMLOUVA						DODATEK Č. 2	
Pol.č.	Popis prací	MJ	POČET MJ	Kč/MJ	Cena (Kč)	POČET MJ	Cena (Kč)
1.	Zpracování technologického postupu („TP“) prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a nezbytné související dokumentace.						
2.	Projednání TP s PČR a zajištění schválení TP ze strany PČR						
3.	Projektová příprava pyrotechnických prací (včetně vypořádání střetů zájmů - projednání a zajištění)						
4.	Zajištění pyrotechnického dohledu v průběhu demolice objektů, terénní části ZAV, realizace přeložek a dalších stavebních prací						
5.	Zajištění přímého pyrotechnického dohledu u sejmutí ornice (s						
	Pyrotechnický průzkum do úrovně základové spáry (v průběhu provádění průzkumu musí být vždy k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce zpracována průběžná zpráva o provedených pracích předchozího kalendářního měsíce)						
5.1.	Pyrotechnický průzkum (včetně ručního ověřování signálů v terénu)						
5.2.	Plošná magnetometrie						
5.3.	Ruční ověřování signálů v terénu						
6.	Vytyčení měřených profilů pyrotechnického průzkumu						
7.	Zpracování výsledků pyrotechnického průzkumu včetně vynesení naměřených a vyhodnocených anomálií do terénu						
8.	Zpracování závěrečné zprávy po provedení pyrotechnického průzkumu, její předložení příslušnému útvaru PČR ke schválení a zajištění jejího schválení ze strany PČR						
	CENA BEZ DPH						
	DPH 21%						
	CENA S DPH						

SMLUVNÍ CENA DLE DODATKU Č.2 BEZ DPH	4 764 224,02 Kč
DPH 21%	1 000 487,04 Kč
SMLUVNÍ CENA DLE DODATKU Č.2 S DPH	5 764 711,06 Kč

Digitálně podepsal
Datum: 15.12.2024 20:11:09 +01:00