



NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perфуze a filtru v 1.PP
Objekt: Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 2
Název: Záměna vnitřních omítek v1

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Změnový list popisuje záměnu VCP omítek na sádkové v místnostech, kde nové omítky v daných místnostech navazují na stávající sádkové omítky.

Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.)
 - ☒ cenová nabídka (příl. č.1)
 - ☐ fotodokumentace (příl. č.)
 - ☒ další doklady (příl. č.2)
- vyřádková GP v celosti

Skutečné náklady

Zákres do půdorysu 1PP nový stav

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace:
- ☐ do časového plánu:
- ☒ do ceny:

-316,31 Kč

Vyřádkování zástupce ZH	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.10.2024	
Vyřádkování zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.10.2024	
Vyřádkování zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyřádkování zástupce OBJ	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 29.11.2024	

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob a Objednatele.
Na základě změnového listu bude...

V Praze, dne: 14.10.2024

29.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Název investice: Projekt B4 Objekt D, 1.PP - Připojení sítě napájení objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, ve výhledovém řešení a filtri v 1.PP
Objekt

ZLOZ - Záměra vnitřních omítek v1

InvEM - Vnitřní zloz v Párty 2

30.09.2024
00023001
CZ00023001
7333386
CZ7333386
4/9/16821
CZ47916821
7333388
CZ7333388

Cena bez DPH -316,31

Cena s DPH V CZK -382,74

Objekt (včetně)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
ZÚ02 - Záměna vnitřních omltek v1			
IKEM - Videařská 1950/18, Praha 4		30.09.2024	
Institu klinické a experimentální medicíny		PENIA PROJEKT	
Sazební BLOCK CRSJD Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTOH na 1PP objektu D, IKEM		Sazební BLOCK CRSJD Stavby	
Kód dle Prps		Cena včetně (CZK)	
Náklady ze soupisu prací			
HSV - Práce a dodávky HSV		-316,31	
Sazební BLOCK CRSJD Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTOH na 1PP objektu D, IKEM		-316,31	
Kód dle Prps		Cena včetně (CZK)	
Kód dle Prps		Cena včetně (CZK)	

