



NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP
Objekt: Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 7
Název: ASŘ - skladba nových podlah - doplnění xps - v1

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

V návaznosti na ZL01 – Bourání podlah, neprováděné práce - tento změnový list popisuje doplnění extrudovaného poplvytrenu 300 v tloušťce 20 mm pro vyrovnání celkové tloušťky skladeb podlahových konstrukcí, kdy se v reálu vybouralo o 20 mm více, než bylo předpokládáno v DPS.

Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.)
- ☒ cenová nabídka (příl. č.1)
- ☐ fotodokumentace (příl. č.)
- ☒ další doklady (příl. č.2)

Skutečné náklady

Vyřídění GP

Dopady:

- ☒ do projektové dokumentace:
- ☐ do časového plánu:
- ☒ do ceny:

Navyšení tl. sklady podlahových konstrukci

40 154,42 Kč

Vyřídění zástupce ZH	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 12.11.2024
Vyřídění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 21.11.2024
Vyřídění zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:
Vyřídění zástupce OBJ	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.11.2024

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti
Na základě změnového listu bu

V Praze, dne:
12.11.2024

Objektu - Zhotovitele

za přijímajícího - Objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Navazné investice - Projekt PA, Objekt D, 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč.
výbudování parku a tříty v 1 PP
Objekt:

ZL07 - ASŘ - skladba nových podlah – doplnění xps

KSO: IKEM - Vítězná 1950/9, Praha 4
Místo:

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny 01.11.2024

Zhotovitel: Soutěžní BLOK CRS/D Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D | IKEM 00023001

Projektant: PENTA PROJEKT a.s. CZ00023001

Zpracovatel: Soutěžní BLOK CRS/D Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D | IKEM 733396

Poznámka: 47916821

CZ47916821

CZ733396

CZ733396

Cena bez DPH 40 154,42

Cena s DPH V CZK 48 586,85

Projektant: Zpracovatel:

Objednatel: Zhotovitel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZLO7 - ASŘ - skladba nových podlah - doplnění xps

Místo:	IKEM - Víděňská 1890/9, Praha 4	Datum:	01.11.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení BLOCK CRSUD Slavy Bohemia pro rekonstrukci KTOH na 1PP objektu D, IKEM	Zpracovatel:	Sdružení BLOCK CRSUD Slavy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	40 154,42
777 - Podlahy tlé	40 154,42
	32 186,71
	7 987,72

SOUPLIS PRACÍ

ZL07 - ASR - shledba nových podlah - doplnění xps

IKEM - Vítězná 1956/9, Praha 4
Institut klinické a experimentální medicíny
Sružení BLOCK CRS/ID Slanvy Bohemia pro rekonstrukci KICCH na 1PP objektu D IKEM

01.11.2024
PENTA PROJEKT
s.r.o.
Sružení BLOCK
CRS/ID Slanvy

PC	TP	Kód	Popis	Mu	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl	Jednot. [CZK]	Cena cenem [CZK]	Cenová součta 1
Náklady soupisu celkem										40 154,42
D PSV										40 154,42
2	713	Práce a dodávky PSV							32 165,71	
222	K	713121111	Isolace tepelné Vnější izolace tepelné podlahy nově klasickým roztokem, 150 mm silou, deskami 1 m x 1 m	m2	0,000	222,878	222,878	59,87	13 287,09	SÚD

1	M	243221148	oprava + nová vrstva nově a hladký povrch 300MPA A=0,035 B 25mm	m2	0,000	244,522	244,522	16,11	18 632,58	CS ÚRS 2024 02
254	K	943113103	Práce a dodávky pro Práce a dodávky pro 6,00 12 m	1	0,001	0,147	0,147	1 = 20,31	287,07	hodt
D										7 597,72
2	K	7711123	Práce a dodávky pro Srovnání povrchu podlahy před provedením látky podlahy	m2	0,000	116,439	116,439	66,80	7 987,72	CS ÚRS 2024 02
										51,176
										51,200
										37,900
										5,700
										2,300
										2,700
										7,100
										18,400
										59,400
										222,878
										116,439