



NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vzbudování perфуze a filtru v 1.PP
Objekt: Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 4
Revize PD R01 - Změna umístění signalizačního panelu med. plynů

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Předmětem tohoto změnového listu je revize projektu pro provedení stavby R01 - změna umístění panelu signalizace klinického alarmu z m.č. D0131 do chodby m.č. D0105d a propojení s multifunkčním panelem bude pomocí kabelu JXFE-R 2x2x0,8 v provedení BZcs1d1.

Podklady k návrhu změny:

- ☒ projektová dok. (přil. č.1)
- ☒ cenová nabídka (přil. č.2)
- ☐ fotodokumentace (přil. č.)
- ☒ další doklady (přil. č.3)
- Revize PD R01 (silno, Slabo, MP, VV)
- Oceněný předložený slepý rozpočet
- Vyřáďení GP

Dopady:

- ☒ do projektové dokumentace:
- ☐ do časového plánu:
- ☒ do ceny:
- Zpracování revize
- 5 803,37 Kč
- bez DPH

Vyřáďení zástupce ZH	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyřáďení zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	31.10.2024
Vyřáďení zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Vyřáďení zástupce OBJ	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	22.11.2024

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti od podpisu poskytovatele a Objednatatele.
Na základě změnového listu

V Praze, dne 31.10.2024

za přijímajícího - Objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202215_A15-22-Pro_4

Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nové budovanými objekty G1 a G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Vypiň údaj
Vypiň údaj

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mšitkova 12, Jihlava

IČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
Sazba daně		
DPH základní	21,00%	Základ daně
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		
v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202215_A15-22-Pro_4

Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Místo: Praha

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mštickova 12, Jihlava

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Objekt D - Projekt 4			
D1.01		0,00	0,00
D1.01.4g-	Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01	0,00	0,00
R01		0,00	0,00
D1.01.4h1-	Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01	0,00	0,00
R01			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4g-R01 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01

KSO:

Praha

Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s r.o., Mštilkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4g-R01 - Silnoprůdá elektrotechnika - Revize R01

Místo:	Praha	Datum:	09.10.2024
Zadavatel	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mštickova 12, Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací

D1.01.4g-R01 - Silnoprůdá elektrotechnika - Revize R01 - ZMĚNA UMÍSTĚNÍ PANELU SI	0,00
---	------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4g-R01 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01

Místo:

Praha

Datum:

09.10.2024

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštilkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[Redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0,00								
D D1.01.4g-R01 Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01 - ZMĚNA UMÍSTĚNÍ PANELU								
0,00								
1	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň Bžestřída1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	-14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
					-14,000			
2	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulať žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	-14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://psc-eky.cz/psc/341122211/341122211			
3	M	K11K02718r	KZI 60X50X0,75, ŽLAB S INT.SPOL., POZINKOVANO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	-16,000		0,00	
VV					-16,000			
4	K	m-kz-050-mm	Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (tmozdiny, závitové tyče atd.)	bmi	-16,000		0,00	
5	M	34571004	šišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					16,000			
6	K	741110511,1	Montáž šišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://psc-eky.cz/psc/741110511/741110511			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01

KSO:

Praha

Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Vypiň údaj

Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mštilkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižena		Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01

Místo:

Praha

Datum:

09.10.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštilkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Strukturovaná kabeláž

0,00

0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01

Místo:

Praha

Datum:

09.10.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mříštkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 Strukturovaná kabeláž								
14	K	Pol112	Montáž keystoneu do patch panelu, zapojení kabelu	ks	1,000		0,00	
15	K	Pol113	Modul RJ45, CAT.6A, STP s barevným rozlišovačem pro aplikace	ks	1,000		0,00	
18	K	Pol116	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,5m	ks	2,000		0,00	
20	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	ks	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 02	
Online PSC								
21	K	Pol117	Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	1,000		0,00	
22	K	Pol118	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	1,000		0,00	
24	K	Pol120	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, kryčka, maska pro 1 modul RJ45, provedení pro zdravotnický	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol121	Montáž krabice pro montáž na povrch	ks	1,000		0,00	
26	K	Pol122	Krabice pro montáž zásuvky na povrch	ks	1,000		0,00	
56	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	55,000		0,00 CS ÚRS 2023 02	
Online PSC								
57	K	Pol145	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	20,000		0,00	
VV								
Viz výkres číslo D1 01 4h1-02					20,000			
Součet					20,000			
VV								
0	K	Pol145a	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1	m	35,000		0,00	
64	K	Pol152	Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	20,000		0,00	
65	K	Pol153	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	20,000		0,00	
68	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných ułożonych pod omítku	m	15,000		0,00 CS ÚRS 2023 02	
Online PSC								
69	K	Pol156	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samonášivá, nízká mechanická odolnost	m	15,000		0,00	
71	K	Pol158	Montáž prolávacího drátu	m	15,000		0,00	
72	K	Pol159	AYZ.5 - prolávací drát	m	15,000		0,00	
79	K	742330051	Popis portu zásuvky	ks	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 02	
Online PSC								
81	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyholovením protokolu	ks	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 02	
Online PSC								
Měření metalického segmentu s vyholovením protokolu								
Měření metalického segmentu s vyholovením protokolu								
Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)								
93	K	Pol173		ks	1,000		0,00	
Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, zajištění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření								
95	K	Pol175		ks	1,000		0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202215_A15-22-Pro_4
Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

KSO: Misto: Praha

CC-CZ: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ: DIČ:

Uchazeč: Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemína pro rekonstrukci KTCH na 1.PP objektu D, IKEM

IČ: 07333366
DIČ: CZ07333366

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mříšlikova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:



Cena bez DPH		5 803,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	5 803,37
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		7 022,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202215 A15-22-Pro 4

Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Místo: Praha Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Penta Projekt s.r.o.,

Uchazeč: Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemína pro rekonstrukci Zpracovatel: Mštilkova 12, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
D1.01	Objekt D - Projekt 4	5 803,37	7 022,08
D1.01.4g-R01	Slinoproudá elektrotechnika - Revize R01	-7 096,42	-8 586,67
D1.01.4h1-R01	Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01	12 899,79	15 608,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4g-R01 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01

KSO: CC-CZ: 16.10.2024

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 07333366

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKT DIČ: CZ07333366

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mštickova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-7 096,42	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-7 096,42	21,00%	-1 490,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK		-8 586,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2	
Objekt:		D1.01 - Objekt D - Projekt 4	
Soupis:		D1.01.4g-R01 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01	
Místo:		Praha	Datum: 16.10.2024
Zadavatel:		Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrščíkova 12, Jihlava
Uchazeč:		Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1 Zpracovatel: [REDACTED]	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		-7 096,42	
D1.01.4g-R01 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01 - ZMĚNA UMÍSTĚNÍ PANELU SI		-7 096,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01

$$\text{K}_2\text{SO}_4$$

Praha

CC-CZ:
Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

experimentální medicíny, Praha

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{D} \\ | \\ \text{C} \end{array}$$

□

Uchazeč:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemina pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IktDIČ:

07333366

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

 $\bar{c}$
$$D|\dot{C}$$

Zpracovatel:

$$\begin{array}{c} \text{IC:} \\ \text{D|C:} \end{array}$$
 $\frac{D}{C}$

Poznámka:

Cena bez DPH					12 899,79
DPH základní snížená	Základ daně 12 899,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 708,96 0,00		
Cena s DPH		v CZK			15 608,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Raziko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2			
Objekt:			
D1.01 - Objekt D - Projekt 4			
Soupis:			
D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01			
Místo:	Praha	Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mříščíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1 Zpracovatel		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		12 899,79	
D1 - Strukturovaná kabeláž		12 899,79	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

Soups:

D1.01.4h1-R01 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R01

Misto: Praha

Datum: 16.10.2024

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:
Penta Projekt s.r.o.,
Mařtíkova 12, Ihlava

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1 Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 899,79

D				D1	Strukturovaná kabeleáž		12 899,79	
14	K	Po1112	Montáž keystoneu do patch panelu, zapojení kabelu	ks	1,000	113,53	113,53	
15	K	Po1113	Modul RJ45, CAT. 6A, STP s barevným rozlišováním pro aplikace	ks	1,000	139,59	139,59	
18	K	Po1116	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT 6A, STP, délka 0,5m	ks	2,000	147,63	295,26	
20	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 portů přisazené na omítku	ks	1,000	162,18	162,18 CS URS 2023 02	

Cena PSC		Množství		Množství		Množství		Množství	
K	Popis	ks	1,000	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53
21	K Po117	ks	1,000	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53	139,53
22	K Po118	ks	1,000	139,59	139,59	139,59	139,59	139,59	139,59
24	K Po120	ks	1,000	517,38	517,38	517,38	517,38	517,38	517,38
25	K Po121	ks	1,000	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31
26	K Po122	ks	1,000	32,61	32,61	32,61	32,61	32,61	32,61
56	K 742121001	m	55,000	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19
Online PSC		Množství		Množství		Množství		Množství	
K	Popis	m	20,000	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88
57	K Po145	m	20,000	517,60	517,60	517,60	517,60	517,60	517,60

[illegible]

Online PSC		Měření segmentu CS ÚRS 2023 02 742330051	
69	K	Po1156	Elektronistlační ošepná trubka 25mm, samozhřívá, nízká mechanická odolnost
71	K	Po1158	Montáž protahovacího drátu
72	K	Po1159	AY2.5 - protahovací drát
79	K	742330051	Popis portu záauky
Online PSC		Měření metalického segmentu s vyhořovením protokolu	
81	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhořovením protokolu

Chromé PSC				Hřbitov - pozemní část, střešní část, LUKS 2017, RO. 001-00000001			
93	K	Po1173	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodavku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a spínání všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sadra apod.)	KS	1,000	701,72	701,72
95	K	Po1175	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, zčištění, osazení práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	KS	1,000	2 275,00	2 275,00