

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„ČOV Dubí I. etapa – SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-100/23-D1

Číslo zakázky: 21400123

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

1.2. Příkazník: **TARGETON s.r.o**
se sídlem: Petržilkova 2835/1a, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 136371

Zastoupený: Ing. Vojtěchem Štorcem, jednatelem společnosti

Smluvní zástupce: Ing. Vojtěch Štorc

IČO: 47285265
DIČ: CZ47285265

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazník** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu prodloužení realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení zařizování činnosti SPS a koordinátora BOZP o 2 měsíce.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 11/2023–02/2025 (16 měsíců)

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohody na navýšení odměny o **370 000,- Kč**.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS	2 782 000,00 Kč
Navýšení dodatkem č.1	300 000,00 Kč
Cena za koordinátora BOZP	723 000,00 Kč
Navýšení dodatkem č.1	70 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	3 875 000,00 Kč
DPH 21 %	813 750,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 688 750,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-100/23 (**ČOV Dubí I. etapa – SPS a BOZP**), uzavřené dne 27.10.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-100/23 (**ČOV Dubí I. etapa – SPS a BOZP**), uzavřené dne 27.10. 2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-100/23 (**ČOV Dubí I. etapa – SPS a BOZP**), uzavřené dne 27.10. 2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva.

V Kladně dne **23. 12. 2024**

PŘÍKAZCE

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **23. 12. 2024**

PŘÍKAZNÍK

TARGETON s.r.o

Ing. Vojtěch Štorc, jednatel společnosti