

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ, na základě

Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3334/2022/TOV**

ISPROFOND: 5423520036

a

VÁHOSTAV-SK, a.s.

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislava III, sp. zn. Sa 5996/B

bank. spojení: [redacted]

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065

zastoupena: [redacted] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-09-01

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 9 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnového listu č. 3 (dále jen jako „ZL č. 3“).

U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [redacted] Kč, (6,07% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [redacted] Kč (1,23% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 9.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3334/2022/TOV, č. Zhotovitele: VHS-CZ-2022-09-01 takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	44 875 177,63 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	10 514 908,49 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 9 bez DPH:	2 281 057,24 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: **57 671 143.36 Kč**

slovy: **padesátsedmmilionůšestsetsedmdesátjedentisícjednostočtyřicettři korun českých, 36/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-3334/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: VHS-CZ-2022-09-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

V Praze

V Ostravě

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



18.12.2024 12:27
Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2024.12.17
12:15:54 +01'00'



.....
[Redacted]

vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci
VÁHOSTAV-SK, a.s. prostřednictvím
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Cena Díla



Firma: Váhovstav - SK

Rekapitulace ceny

Stavba: Zm08_5423520036 - Rekonstrukce VB ŽST Krásná Lípa

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 57 671 143,36
 Celková cena s DPH: 69 782 083,47

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
D.1.1	ZELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ			
PS 65-01-11	D.1.1 - 65-01-11 Dočasné vmístění zabezpečovacího zařízení			
D.1.2	ZELEZNICNÍ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ			
PS 65-02-11	D.1.1.1 - Dočasné vymístění sdělovacího zařízení			
PS 65-02-21	D.1.2.2 - Rozhlasové zařízení			
PS 65-02-41.1	D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace - SŽ			
PS 65-02-61	D.1.2.6 - Informační systém pro cestující			
PS 65-02-71.1	D.1.2.7 - Komerové systémy - SŽ			
D.1.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÉ ZARÍZENÍ			
PS 65-04-11	D.1.4.1 Výtah			
D.2.1.8	POZEMNÍ KOMUNIKACE			
SO 65-51-01	D.2.1.8 Parkovací plocha			
SO 65-51-02	D.2.1.8 Chodník pro veřejnost			
D.2.2	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY			
SO 65-71-01.01	D.2.2.1 - Architektonicko stavební řešení			
SO 65-71-01.03	D.2.2.1 - PBR			
SO 65-71-01.04	D.2.2.1 - Silnoproudé rozvody - SŽ			
SO 65-71-01.06	D.2.2.1 - MAR			
SO 65-71-01.071	D.2.2.1 ZTI Voda			
SO 65-71-01.072	D.2.2.1 ZTI Dešťová kanalizace			
SO 65-71-01.073	D.2.2.1 ZTI Splašková kanalizace			
SO 65-71-01.08	D.2.2.1 Plyn			
SO 65-71-01.09	D.2.2.1 Vytápění			
SO 65-71-01.10	D.2.2.1 VZT			
SO 65-71-01.51	D.2.2.1 - Slaboproudé rozvody - SŽ			
SO 65-77-01	D.2.2.4 Orientační systém			
SO 65-79-01	D.2.2.6 Stojany na kola			
SO 65-79-02	D.2.2.6 Stání pro popelnice			
SO 65-79-04	D.2.2.6 Mobiliář			