

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze 18.11.2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o., zastoupená panem Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

SOIT spol. s.r.o.

Polní 806

252 29 Dobřichovice

IČO: 48108120

DIČ: CZ48108120

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, včetně výměny bezpečnostních čerpadel v objektu VSS Strahov, východní tribuna, Praha 6

2.2. Předmět **Dodatku díla** odůvodnění: při provádění zemních prací (výkopu), bylo zjištěno, že dešťová kanalizace se nachází hlouběji a je potřeba provedení většího a hlubšího výkopu. Dále je stávající dešťová kanalizace obalena větší mocností betonu, který je zapotřebí odbourat. Z těchto důvodů dochází k vícepracím.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	484.541,13 Kč	90.696,39 Kč	575.237,52 Kč
DPH 21%	101.753,64 Kč	19.046,24 Kč	120.799,88 Kč
Nabídková cena vč. DPH	586.294,77 Kč	109.742,63 Kč	696.037,40 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 12.12.2024

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele