

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem	datum provedení
LC Javorná	skládání čel propustí	Jaroslav Siarka	1000	5	5000	14.11.2024
LC Javorná	skládání čel propustí + naplavený materiál	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	15.11.2024
LC Javorná	skládání čel propustí + naplavený materiál	Jaroslav Siarka	1000	7	7000	18.11.2024
LC Javorná	návoz materiálu (cena za dovezenou tuni	Jaroslav Siarka	680	26,42	17965,6	18.11.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	6	6000	21.11.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	23.11.2024
LC Obrázková	návoz materiálu (cena za dovezenou tuni	Jaroslav Siarka	680	26	17680	25.11.2024
LC K rybníčkům	návoz materiálu (cena za dovezenou tuni	Jaroslav Siarka	680	26,64	18115,2	25.11.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	6	6000	27.11.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	5	5000	28.11.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	03.12.2024
LC Čapí	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	129,84	88291,2	04.12.-5.12.2024
LC Javorná	bagrování materiálu	Jaroslav Siarka	1000	6	6000	05.12.2024
LC Zinková	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	13,82	9397,6	09.12.2024
LC Zinková	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	15,2	10336	10.12.2024
LC Javorná	návoz materiálu do příkop auto	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	10.12.2024
LC Javorná	návoz materiálu do příkop bagr	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	10.12.2024
LC Zinková	skládání záhozu k turbosalidru	Jaroslav Siarka	1000	7	7000	10.12.2024
LC Javorná	návoz materiálu do příkop auto	Jaroslav Siarka	1000	6	6000	11.12.2024
LC Javorná	návoz materiálu do příkop bagr	Jaroslav Siarka	1000	7	7000	11.12.2024
LC Šmelhausova + LC3	propustě, příkopy, odvodnění	Jaroslav Siarka	1000	10	10000	11.12.2024
LC Zinková	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	14,32	9737,6	12.12.2024
LC Obrázková	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	30,68	20862,4	12.12.2024
LC Obrázková	úprava povrchu - práce bagrem	Jaroslav Siarka	1000	12	12000	12.12.2024
LC Sporná	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	60,48	41126,4	13.12.2024
LC Čapí	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	90	61200	16.12.2024
LC Čapí	skládání záhozu u propustí	Jaroslav Siarka	2000	12	24000	bude do konce týdne
LC Obrázková	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	60	40800	bude do konce týdne
LC Javorná	návoz kameniva	Jaroslav Siarka	680	15	10200	bude do konce týdne
					496712	

Předal:

Převzal:

Dne:

16.12.2024