

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2024 na akci „Stavební úpravy části 1 NP Středisko zdraví č. p. 38“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 603 701 327

na straně jedné jako **objednatel**

a

F1 facility CZ s. r. o.

se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
korespondenční adresa: Kunderka 2486/17b, 180 00 Praha 8
IČO: 04462319
DIČ: CZ04462319 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247381
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 272032436/0300
kontaktní osoby: ve věcech technických – Marian Babčák, MBA, jednatel
e-mail: babcak@f1fcz.com, tel.: 732 607 996
ve věcech smluvních – Ing. Vladimír Zadražil, jednatel,
e-mail: zadrazil@f1fcz.com, tel.: 737 953 957

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 12.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 19/57/2024/RM (II.) dne 03.09.2024 na stavební práce „**Stavební úpravy části 1 NP Střediska zdraví č. p. 38**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy

- 1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 1 512 297,87 Kč
- DPH ve výši 21% 317 582,55 Kč
- Cena včetně DPH 1 829 880,42 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

V
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Ing. Vladimír Zadražil
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2024-282

Zakázka: 2024-282 Město Dobříš - Stavební úpravy části 1 NP Střediska zdraví č.
p. 38

Komentář:

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	12 380 Kč
DPH:	2 600 Kč
Celkem včetně DPH:	14 980 Kč

024-282 Město Dobříš - Stavební úpravy části 1 NP Střediska zdraví č. p. 38 - VP

Popis	Cena
S: Stavba	12 380
SO 01: Stavební objekt 01	12 380
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	12 380
*: Nezařazeno	12 380
**: Nezařazeno	12 380
Celkem (bez DPH)	12 380
DPH	2 600
DPH 21 % ze základny: 12 380	2 600
Celkem (včetně DPH)	14 980

2024-282 Město Dobříš - Stavební úpravy části 1 NP Střediska zdraví č. p. 38 - VP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S: Stavba				12 380
	Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				12 380
	Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				12 380
	Skupina		*: Nezařazeno				12 380
	Oddíl		**:: Nezařazeno				12 380
1	SUB	X10221	Dveře akusticky upravené levé	ks	1,000	9 490,00	9 490
2	SUB	X10222	Demontáž + likvidace VZT potrubí	kpl	1,000	2 890,00	2 890