

Dodatek č. 1

Ke kupní smlouvě č. 2024324 ze dne 1.10.2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obchodní firma: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže
Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012
Zastoupená: [redacted] CSc., ředitelem léčebny
IČ: 00183024
DIČ: CZ00183024
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 13731531/0710
(dále jen objednatel)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smlouvy:

a) Smluvních [redacted], náměstek HTS
b) Technických [redacted] - ved. TO, [redacted] - ved. TEC

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: POLATA s.r.o.
Sídlo: Petrovická 440, 391 01 Milevsko
Zastoupený: Pavlem Polatou, jednatelem
Zapsaný v: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1794
IČ: 46683623
DIČ: CZ46683623
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 78-482850277/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smlouvy:

a) Smluvních [redacted]
b) Technických [redacted]
(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je posun lhůty provedení díla v článku 6 - Doba plnění. Tento posun byl proveden na základě potřeby objednatele zajistit v době odstávky pro výměnu prachového filtru i nutné havarijní opravy šamotové vyzdívky spalovací pece. V době zadávání výběrového řízení a následného uzavření smlouvy tohoto díla ještě nebyly tyto opravy tolik naléhavé, havarijní situace nastala až koncem listopadu 2024, tedy před zahájením díla. Provedením této vynucené opravy včetně potřebného času na vysoušení opravené vyzdívky spalovací pece nemohl zhotovitel dodržet dohodnutou lhůtu předání díla, proto byl termín upraven.

V čl. 6 – Doba plnění s mění v odst. 6.1 uvedený termín provedení díla na nový termín - **do 31.12. 2024**

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem uveřejnění dodatku v registru smluv

V Milevsku dne 8.12.2024

V Luži dne 8.12.2024

Zhotovitel

Objednatel

.....
[redacted], jednatel

.....
[redacted], ředitel léčebny