



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Dodatek č. 1

k rámcové smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi
níže uvedenými stranami:

„Výkon servisní činnosti na řídicích systémech skladů společnosti ČEPRO, a.s.“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Ing. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387680905/2700
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
zastoupená: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále též „Smluvní strany“, každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ či jen „strana“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. 056298 s názvem „Výkon servisní činnosti na řídicích systémech skladů společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále též jen „smlouva“) v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší ustanovení odstavce 14.1 smlouvy a nahrazuje se novým textem ve znění tohoto dodatku. Nově ustanovení odstavce 14.1 zní:

„14.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2030 ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této smlouvy jiným způsobem.

Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena do doby ukončení této smlouvy, veškerá ustanovení této smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky na služby a uzavírat dílčí smlouvy.“

- 2.2. Současně se Smluvní strany dohodly, že osoby oprávněné jednat za Objednatele a/nebo Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech smluvních a technických a realizace díla uvedené v tomto dodatku č.1 v části označení Smluvních stran nahrazují osoby oprávněné jednat za Objednatele a/nebo Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech smluvních a technických a realizace díla, které byly uvedeny ve smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) podepsané originály. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Za den uzavření dodatku č. 1 se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se považuje za den uzavření datum pozdější.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

13-12-2024

V Praze dne:

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

V Ostravě dne: 20.12.2024

Zhotovitel:
VAE CONTROLS s.r.o.