

Pozemní a průmyslové stavby Beroun s.r.o.

Harmonogram prací – Výtopna Sever – nová podlaha

Popis prací	Doba trvání	Datum zahájení	Datum ukončení
Realizace díla	30 dní?	1.8.2017	15.9.2017
Bourací práce	11dní	1.8.2017	11.8.2017
Izolace proti vodě a vlhkosti	12dní	7.8.2017	18.8.2017
Izolace tepelné	8dní	18.8.2017	25.8.2017
Betonáž	6dní	25.8.2017	31.8.2017
Pokládka dlažby	11dní	31.8.2017	10.9.2017
Závěrečný úklid	4dny	11.9.2017	14.9.2017