

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: STOS – TZ Brno, s.r.o.

se sídlem Vranovská 191/38, 614 00 Brno

IČO: 65276931

DIČ: CZ65276931

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

[REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48532

zastoupen Robertem Markem

číslo smlouvy zhotovitele: 27062024

a

Objednatel: Statutární město Brno

sídlím Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

pověřen podpisem této smlouvy [REDAKCE] – vedoucí Odboru školství

a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

[REDAKCE]

II.

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. (4) Článku III. Doba a plnění díla u výše uvedené smlouvy, vedené pod číslem 5224054116 ze dne 22. 8. 2024, schválené Radou města Brna na schůzi R9/093 dne 21. 8. 2024.

Text odst. (4) Článku III. Doba a plnění díla se mění takto:


III.

Doba a místo plnění díla

- (4) Termín ukončení a předání kompletního díla: **do 170 dnů od předání staveniště.**
Dřívější plnění je možné.


Tento Dodatek č. 1 ke shora označené Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi R9/11 dne 11. 12. 2024.

V Brně dne



Robert Marek
jednatel společnosti

V Brně dne



PhDr. Petr Hruška, MBA
vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu
města Brna
za statutární město Brno