

Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. S25-044-0013
Ze dne 05.06.2024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zhotovení díla

**„Výstavba a oprava komunikace ulice Drtinova IV. etapa,
Kostelec nad Orlicí“**

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č. účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat:

Eva Fabiánková a Lucie Bartáková – Správa majetku města

Tel.: + 420 770 112 453 a Email: efabiankova@muko.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: **Společnost SWIETELSKY + DOMI DOTO – Kostelec nad Orlicí, Drtinova IV. etapa**

Sídlo: Spojovací 57/56, 503 11 Hradec Králové

správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

registrovaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 430201005/2700

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu

telefon : 602 614 297, e-mail : p.seknicka@swietelsky.cz

Jan Půža, obchodní ředitel

telefon : 724 219 321, e-mail : j.puza@swietelsky.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Štych, DiS. – stavbyvedoucí, telefon: 602 703 056

(dále jen zhotovitel)

společník:

DOMI DOTO, s.r.o.

Sídlo: Akademia Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
IČO, DIČ: 178 76 737, CZ17876737
Zastoupený/jednající: Michalem Dorazilem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50485
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2802419574/0210
Telefon: 604 819 531
E-mail: dorazil@domidoto
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Michal Dorazil, jednatel
K technickému jednání oprávněn: Michal Dorazil, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

IV. Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla, a to o vícepráce a méněpráce uvedené v Příloze č.1 tohoto Dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla.

Cena díla se upravuje následovně:

Cena celkem dle SOD bez DPH:	19 896 800,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	415 083,90 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	-146 991,72 Kč
Cena celkem bez DPH	20 164 892,18 Kč
DPH 21%	4 234 627,36 Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	24 399 519,54 Kč

XIII. Závěrečná ujednání:

13.1. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu

13.3. Dodatek č.3 je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto Dodatku č. 3 jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto Dodatku č. 3, že si tento Dodatek č.3 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.4. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Přílohy:

- Změnový list + Položkový rozpočet změny

V Kostelci nad Orlicí dne viz. podpis

V Hradci Králové dne viz. podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za město Kostelec nad Orlicí
RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

.....
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu
Jan Půža, obchodní ředitel

.....
za DOMI DOTO, s.r.o.
Michal Dorazil, jednatel

Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města dne 16.12.2024 číslo usnesení RM/1206/2024.