

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MÉNĚPRÁCE REKAPITULACE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 01 Změna rozsahu demontáže povlakových krytin

Zhotovitel dokumentace: UNIARCH CZ, spol. s r.o.

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze ZL 01 - P02 - REKAPITULACE		-2 409,48	-2 915,47
1	I. etapa - Učebny Montessori	-987,91	-1 195,37
1.1.1	Bourací a demontážní práce	-987,91	-1 195,37
3	III. etapa SO 02 - rekonstrukce stávajících tříd ZS v Jablonci nad Nisou	-1 421,57	-1 720,10
1.3.1	Bourací a demontážní práce	-1 421,57	-1 720,10

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 01 Změna rozsahu demontáže povlakových krytin

Objekt: 1.1.1 - Bourací a demontážní práce

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P02

-987,91

HSV - Práce a dodávky HSV

-987,91

997 - Přesun sutě

-987,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady ze ZL 01 - P02							-987,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							-987,91	
D 997 Přesun sutě							-987,91	
56	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,909	517,50	-987,91	SoD list 1.1.1.

zál

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 01 Změna rozsahu demontáže povlakových krytin

Objekt: 1.3.1 - Bourací a demontážní práce

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze ZL 01 - P02	-1 421,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 421,57
997 - Přesun sutě	-1 421,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady ze ZL 01 - P02							-1 421,57	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 421,57	
	D	997	Přesun sutě				-1 421,57	
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-2,747	517,50	-1 421,57	SoD list 1.3.1.