

PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
REKAPITULACE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 08 Vedlejší rozpočtové náklady

Zhotovitel dokumentace: UNIARCH CZ, spol. s r.o.

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze ZL 08 - P01 - REKAPITULACE		51 038,61	61 756,72
3.1.1	Vedlejší rozpočtové náklady	28 599,55	34 605,46
3.1.1	Vedlejší rozpočtové náklady	22 439,06	27 151,26

PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 08 Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt: 3.1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady; 3.3.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 08 - P01

51 038,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 038,61

VRN-1 - 3.1.1. - Vedlejší rozpočtové náklady

28 599,55

VRN-3 - 3.3.1. - Vedlejší rozpočtové náklady

22 439,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady ze ZL 08 - P01							51 038,61	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				51 038,61	
D		VRN-1	3.1.1. - Vedlejší rozpočtové náklady				28 599,55	
3	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění	soubor	1,000	9 756,10	9 756,10	
4	K	030002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	14 634,15	14 634,15	
6	K	030004000	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedené	soubor	1,000	1 503,32	1 503,32	
7	K	030005000	Ostatní doplňkové náklady dodavatele (např. náklady spojené s umístěním stavby, doplňkové podmínky investora apod.)	soubor	1,000	2 705,98	2 705,98	
D		VRN-3	3.3.1. - Vedlejší rozpočtové náklady				22 439,06	
1	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění	soubor	1,000	9 756,10	9 756,10	
2	K	030002000.3	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	12 195,12	12 195,12	
4	K	030004000	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedené	soubor	1,000	187,63	187,63	
5	K	030005000.4	Ostatní doplňkové náklady dodavatele – náklady spojené s umístěním stavby, se stanovenými podmínkami investora, popř. jiné jinde nezapočtené	soubor	1,000	300,21	300,21	